
민선7기 공약사항

- 목표 이행 현황 -



곡 성 군

부서별 공약사업 목표

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
Ⅲ-7-4	임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원	차량 1대 구입(2019년) 및 서비스
	민원실 1개 사업	
Ⅲ-4-1	마을회관 중심 IoT기반 생활편의 서비스	서비스 구축(2020)후 유지
	행정과 1개 사업	
I-1-1	중심가 스트리트 갤러리 조성	벽화, 조형물, 야간경관 조성 등
I-1-2	낙동원 사거리 문화 공유공간청년 장사꾼 거리 조성	조성완료(2020년) 및 청년 입점
I-2-1	청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출	지역주도 일자리 52명(연) 청년근속장려21명(연) 청년창업 지원 3개소(연)
I-3-1	트롤리버스 운영 사업변경유형 트램설치-트롤리버스 운영	트롤리버스 2대 운영
Ⅱ-3-1	농촌유학지원센터 운영	체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)
Ⅱ-4-2	고교 무상교육 실현	무상 지원 (수업료,교과서비,교복비,교통비)
Ⅱ-4-3	곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원	수도권 공공기숙사 (공실양도-곡성학사) 마련 지원
Ⅱ-5-1	청년키움 지원체계 구축	4개 분야 45개 사업 돈움(일자리), 채움(주거·금융), 즐거움(문화), 농부다움(농부지원)
Ⅲ-7-3	저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대	지원가능인원 95% 이상 지원
IV-4-1	곡성 스테이션1928(체류형 거점공간) ((구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성)	'스테이션 1928' 체류형 복합문화센터 조성 (2023년) (숙박&교육&커뮤니티)
	인구정책과 10개 사업	
Ⅱ-1-1	곡성미래교육협력센터 설치 및 운영	미래교육협력센터 운영 마을교육공동체 육성 (11개소)
Ⅱ-1-2	청소년 자립 프로그램 지원	인턴십 프로그램 운영 (연27개월 이상)
Ⅱ-2-1	곡성 꿈놀자 지원센터 운영	3,500명 이용(연)
Ⅱ-4-1	곡성군장학재단 설립[곡성미래교육재단 설립]	장학재단설립 (2020년) 및 운영
	미래교육재단 4개 사업	

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
Ⅱ-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영	돌봄시스템 3개소 운영
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성
Ⅲ-3-1	ICT기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)	차세대 대책장비 구축 1,000명 서비스
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축	추진 불가(실효성 없음)
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설확충	추진 불가
Ⅲ-6-1	장애인체육센터(종합복지관)건립	준공(2022년) 및 서비스
Ⅲ-7-1	경력단절 여성 지원 확대	취업 지원(연 130명)
Ⅲ-7-2	일·가정 양립 지원 확대	아이돌봄지원 (연 70명)
주민복지과 8개 사업		
I-7-1	청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축	청년농부 100명 육성
V-1-1	청년농업인 영농정착금, 시설자금 지원	매년 5명 지원
V-2-1	공동급식, 행복바우처 지원 확대	공동급식 110개소(연) 행복바우처 3,000명(연)
V-3-1	유기농 무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원	인증비 지원 1,820건 잔류농약 검사지원 2,020건(연)
V-3-2	친환경농업 및 유기농업 직불금 지급확대	친환경농업 840ha, 유기농업 830ha(연)
V-3-3	친환경농업단지 녹비종자 지원사업	335ha(연)
V-3-4	논 타작물 전환 지원 확대(밭작물농기계 지원)	45ha ('21)
V-4-1	친환경 농작물 재해보험 100% 지원	930ha(연)
V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원	2,500농가 (연)
V-4-3	농축산물 가격안정기금 확대	50억→100억 원 확대
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원
V-8-1	곡성토란 웰빙식품 명품화육성	매출액 2,500백만 원 달성 (참여업체 4개소)
V-8-2	곡성멜론 6차 산업화 지구 조성	농촌융복합산업화 지구 조성 (복합체험센터 구축, 가차마을 풀꽃마을 구축 관광인프라 조성)
농정과 13개 사업		

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
I-8-1	반구정~압록간 생태체험 관광지 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비
I-8-3	자연생태 야간경관 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비
IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	어린이펜션 23면, 야영면 50면 조성 (2023년)
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	조성 (2023년) 및 운영
IV-3-1	민간주도 체험상품 개발 지원	사업지원 (연 60백만 원)
관광과 5개 사업		
I-2-2	민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원	음식점 경영컨설팅 및 음식문화 홍보컨텐츠 제작 (매년)
I-9-2	흑돼지 특화음식점 육성	매년 2개소 육성
문화체육과 2개 사업		
I-4-1	곤충 미생물산업 육성	시설(생산,가공) 구축 및 계열화 농가 2호
I-8-2	대항강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성)	생태 탐방로 및 전망대 조성
I-9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성	사육농가 2개소
IV-1-5	섬진강 침실습지 훼손지 복원조성사업	교육홍보시설, 탐방시설, 체험관찰습지, 인공습지 조성
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립	추진 불가 (타당성 없음)
IV-6-1	환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축	오염원 조기발견 체계 구축 환경오염정보 주민 제공
IV-7-1	(주)가이아에너지 민원 대응	동향 파악 및 주민 소통 강화
V-6-1	노후 축산시설 개선	60호 개선 (연)
V-6-2	거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화	방역소독시설 (20호) 면역증강제 (65호) 지원
V-6-3	무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대	128호 인증 (연)
V-6-4	한우종자 개량사업 추진	브랜드 두수 2,000두 (연)
환경축산과 11개 사업		
IV-1-1	섬진강 전선 지중화	지중화(2022년) 및 경관조성
안전건설과 1개 사업		

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
I-1-3	시가지 재생사업으로 경관개선 및 야간경관 조성	학정천 및 시가지 야간 경관 중앙로 색채 개선
I-5-1	고압직류기기 시험평가단지 유치	준공(21년) 및 시험장비구축(22년)
I-6-1	민간 주도 의료, 휴양, 치유시설 유치	추진 불가(민간투자자 부재)
I-10-1	도시재생 및 문화공간 조성사업	공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)
IV-1-2	고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성(1단계)	추진 불가(타당성 없음)
IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성 (두가)(2단계)	추진 불가 (1단계(고달면 두가지구 자연생태 문화마을)마감)
도시경제과 6개 사업		
IV-2-3	읍면별 숲 체험 공간 조성	7개소 조성
산림과 1개 사업		
I-2-3	민간주도 수익형 시내 민박 지원	10개소 조성 및 지원
V-1-2	청년농업인 농기계 구매 우대지원	연 200백만원 지원
V-5-1	농업인회관 운영	농업인회관 운영
V-7-1	맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성	1.5ha(연)
V-7-4	노후 원예시설 지원	하우스 시설 개선 100동(연) 수출 인프라 구축 60동(연)
농촌지원과 5개 사업		
V-7-3	곡성형 시설하우스 개발	4종 등록 및 보급
기술보급과 1개 사업		
Ⅲ-1-2	주기적 자가 건강체크 시스템 구축(2단계)	기존시설(보건의료원, 체육인증센터, 다림돌 지원센터)시스템 구축
Ⅲ-2-1	65세 이상 대상포진 무료 예방 접종	8,595명 무료 접종
건강증진과 2개 사업		
14개 부서·미래교육재단 71개 사업		

분야별 공약사업 목표

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
I-1-1	중심가 스트리트 갤러리 조성	벽화, 조형물, 야간경관 조성 등
I-1-2	낙동원 사거리 문화 공유공간·청년 장사꾼 거리 조성	조성완료(2020년) 및 청년 입점
I-1-3	시가지 재생사업으로 경관개선 및 야간 경관 조성	학정천 및 시가지 야간 경관, 중앙로 색채 개선
I-2-1	청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출	지역주도 일자리 52명(연) 청년근속장려 21명(연) 청년창업 지원 3개소(연)
I-2-2	민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원	음식점 경영컨설팅 및 음식문화 홍보 콘텐츠 제작 (매년)
I-2-3	민간주도 수익형 시내 민박 지원	10개소 조성
I-3-1	유립형 트램 설치→ 트롤리버스 운영	2대 운영
I-4-1	곤충 미생물산업 육성	시설(생산, 가공) 구축 및 계열화농가 2호
I-5-1	고압직류기기 시험평가단지 유치	준공(21년) 및 시운전(22년)
I-6-1	민간주도 의료, 휴양, 치유시설 유치	추진 불가
I-7-1	청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축	청년농부 100명 육성
I-8-1	반구정~압록간 생태체험관광지 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비
I-8-2	대항강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성)	생태 탐방로 및 전망대 조성
I-8-3	자연생태 야간경관 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비
I-9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성	사육농가 4개소 → 2개소 변경
I-9-2	흑돼지 특화 음식점 육성	매년 2개소 육성
I-10-1	도시재생 및 문화공간 조성사업	공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)
II-1-1	곡성미래교육협력센터 설치 및 운영	미래교육협력센터 운영, 마을교육공동체 육성 (11개소)
II-1-2	청소년 자립 프로그램 지원	인턴쉽 프로그램 운영 (연27개월 이상)
II-2-1	곡성 꿈놀자지원센터 운영	3,500명 이용 (연)

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
Ⅱ-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영	돌봄시스템 3개소 운영
Ⅱ-3-1	농촌유학지원센터 운영	체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)
Ⅱ-4-1	곡성군장학재단 설립	장학재단설립 (2020년) 및 운영
Ⅱ-4-2	고교 무상교육 실현	무상 지원 (수업료, 교과서비, 교복비 등)
Ⅱ-4-3	곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원	수도권 공공기숙사 (공실양도-곡성학사) 마련 지원
Ⅱ-5-1	청년키움 지원체계 구축	4개 분야 구축 돈움(일자리), 채움 (주거, 금융), 즐거움(문화), 농부다움(농부지원)
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성 (청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성
Ⅲ-1-2	주기적 자가 건강체크시스템 구축(2단계)	기존시설(보건의료원, 체육인증센터, 다림돌 지원센터)시스템 구축
Ⅲ-2-1	65세 이상 대상포진 무료 예방 접종	8,595명 무료 접종
Ⅲ-3-1	ICT 기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)	차세대 댁내장비 구축 1,000명 서비스
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축	추진 불가
Ⅲ-4-1	마을회관 중심 IOT기반 생활편의 서비스	서비스 구축(2020년) 후 유지
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설확충	추진 불가
Ⅲ-6-1	장애인복지회관 건립 및 자립 지원	시설완공(2022년) 및 서비스
Ⅲ-7-1	경력단절 여성 지원 확대	취업 지원 (연 81명)
Ⅲ-7-2	일·가정 양립 지원 확대	아이돌봄지원 (연 70명)
Ⅲ-7-3	저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대	지원가능인원 95% 이상 지원
Ⅲ-7-4	임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원	차량 1대 구입(2019년) 및 서비스
Ⅳ-1-1	섬진강 전선 지중화	지중화(2020년) 및 경관조성
Ⅳ-1-2	고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성	추진 불가(타당성 없음)
Ⅳ-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)	추진 불가 (1단계 (고달면 두가지구 자연생태 문화마을)미추진)
Ⅳ-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	어린이펜션 23면, 야영면 50면 조성 (2023년)

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
IV-1-5	섬진강 침실습지 훼손지 복원조성사업	에코센터 및 주차장 조성 관찰·체험·인공 습지 조성
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	센터, 도서관 등 조성 (2021년)
IV-2-3	읍면별 숲 체험 공간 조성	7개소 조성
IV-3-1	민간주도 체험상품 개발 지원	사업지원 (연 60백만 원)
IV-4-1	곡성 스테이션 1928(체류형 거점공간 (구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성)	'스테이션 1928 체류형 복합 문화센터 조성(2023년) -숙박&교육&커뮤니티
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립	추진 불가 (타당성 없음)
IV-6-1	환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축	오염원 조기발견 체계 구축 환경오염정보 주민 제공
IV-7-1	(주)가이아에너지 민원 대응	동향 파악 및 주민 소통 강화
V-1-1	청년농업인 영농정착금·시설자금 지원	매년 5명 지원
V-1-2	청년농업인 농기계 구매 우대지원	연100백만 원 지원
V-2-1	공동급식, 행복바우처 지원 확대	공동급식 110개소(연) 행복바우처 3,000명(연)
V-3-1	유기농·무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원	인증비 지원 1,820건 잔류농약 검사지원 2,020건 (연)
V-3-2	친환경농업 및 유기농업 직불금 지급 확대	친환경농업 840ha 유기농업 830ha (연)
V-3-3	친환경농업단지 녹비종자 지원사업	335ha(연)
V-3-4	논 타작물 전환 지원 확대 (밭작물 농기계 지원)	45ha('21)
V-4-1	친환경 농작물 재해보험 100% 지원	930ha(연)
V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원	2,500명 (연)
V-4-3	농축산물 가격안정기금 확대	50억→100억 원 확대
V-5-1	농업인회관 운영	농업인단체 입주 등 회관 운영
V-6-1	노후 축산시설 개선	60호 개선 (연)
V-6-2	거점소독시설 현대화 및 가축전염병 예방 강화	방역소독시설 (20호) 면역증강제 (65호) 지원
V-6-3	무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대	128호 인증(연)

관리번호	공 약 명	임기 내 목표
V-6-4	한우종자 개량사업 추진	브랜드 두수 2,000두 (연)
V-7-1	맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성	1.5ha (연)
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원
V-7-3	곡성형 시설하우스 개발	4종 등록 및 보급
V-7-4	노후 원예시설 지원	하우스 시설개선 100동(연) 수출 인프라 구축 60동(연)
V-8-1	곡성토란 웰빙식품 명품화 육성	매출액 2,500백만 원 달성 (참여업체 4개소)
V-8-2	곡성멜론 6차 산업화 지구 조성	농촌융복합산업화지구 조성 (복합체험센터 구축, 가차마을 플랫폼 구축, 관광인프라 조성)
71개 사업		

2021년 사업폐기 및 미완료 공약 현황

관리번호	공 약 명	최종목표	2021년 목표	이행도
I-3-1	트롤리 버스 운영	트롤리버스 운영	트롤리버스 구입	정상추진
I-6-1	민간주도 의료 휴양 치유시설 유치			민간기업 투자 부재로 추진 불가 결정
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성	실시설계	정상추진
Ⅲ-6-1	장애인 복지회관 건립 및 자립지원	준공(2022) 및 서비스	착공	정상추진
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축			타 지자체 폐기 실정 예산대비 비효율 추진 불가 결정
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설확충			다양한 문제점 제기로 추진 불가 결정
IV-1-2	고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성 *1단계			타당성 검토결과 토지 이용계획 효율저하로 추진 불가결정
IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)*2단계		-	1단계 미추진으로 추진 불가결정
IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	에코센터 및 주차장 조성 관찰·체험·인공습지 조성	문화재발굴조사	정상추진
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	센터, 도서관 등 조성	문화재 발굴조사 실시설계	정상추진
IV-4-1	곡성 스테이션1928 (체류형거점공간) (구, 오곡초등학교 섬진강 복합시설 조성)	'스테이션 1928' 체류형 복합 문화센터 조성(2022) (숙박&교육&커뮤니티)	실시설계	정상추진
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립			타당성 부족으로 추진 불가 결정
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원	1개소 지원	정상추진
12개 사업 (정상추진 7, 폐기 6)				

연차별 공약사업 목표

I -1-1 곡성읍 스트리트 갤러리 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
곡성읍 스트리트 갤러리 조성	기본계획	실행계획 수립 및 사업비 확보	단계별 사업추진 (갤러리 개관, 조형물 설치)	단계별 사업추진 (갤러리 운영)	단계별 사업추진 (갤러리 운영)	

- 중앙로 내 건축물 색채개선, 조형물 설치, 갤러리관 설치, 야간조명, 공공시설 정비 등
- 낡고 퇴색된 곡성읍 시가지에 스트리트 갤러리 사업으로 활력을 불어넣어 관광객 유입 유도

I -1-2 낙동원 사거리 문화공유공간 · 청년장사꾼 거리조성 [“6070 낭만곡성” 영화로 청춘어람]						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
“6070 낭만곡성” 영화로 청춘어람	사업지구 지정	조성공사 착수 *낭만공방 인테리어(완료3, 진행5)	준공완료 *낭만공방 인테리어(완료10), 청춘공작소 신축			

- 특색있는 영화거리를 조성하여 섬진강 기차마을 등 주요 관광지와 시가지를 연결하는 고리 역할 (공방10개소, 청춘어람센터, 공원 등)
- 청년 창업 및 문화공간 제공으로 신규 일자리 창출 및 도심 문화재생

I -1-3 곡성읍 시가지 경관개선 및 야간경관 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
야간경관 조성	학정천 장미로드 야간경관 1,2차 완료	학정천 장미로드 야간경관 3차 완료	시가지 야간경관	시가지 야간경관		
곡성읍 시가지 경관색채 개선	-	기본계획 수립	곡성읍 중앙로	곡성읍 중앙로		

- 곡성의 특성을 반영한 시가지 경관개선 및 특색있는 야간경관조성
- 관광객 읍내 유입을 통한 지역경제 활성화 및 주민 삶의 질 개선 향상

I-2-1

청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
지역주도형 청년일자리사업	52명 *34명	52명 *84명	52명 *74명	52명 *55명	52명	지속
청년 근속장려금 지원	21명 *18명	21명 *30명	21명 *23명	21명 *22명	21명	지속
청년 창업 지원	3개소 *3개소	3개소 *10개소	3개소 *10개소	3개소 *7개소	3개소	지속
기차마을 전통시장 챌린지 숭 설치 지원	4개소 *4개소	-	-	-	-	-

- 청년 일자리 창출을 통한 역량발휘 기회제공 및 청년 실업해소 기여
- 청년 취·창업 육성 및 지원으로 인구유입 및 지역경제 활성화 도모

I-2-2

민간주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
곡성읍권 음식점 경영컨설팅		설문조사 용역	1회 *4개소	1회 *4개소, 2회	1회	
음식문화 홍보콘텐츠 제작			20회 *6개소	5회 *5개소	5회	

- * 곡성군 먹거리 리플릿 8,000부 제작 배포, 설문조사, 개선사업 용역 추진 등 / 음식문화콘텐츠(유튜브) 제작: 6개소
- 음식문화 트렌드에 맞춘 먹거리 개발 및 서비스 향상
- 관광객이 대표 맛집을 찾아가는 방문 편의 제공(SNS 운영 지원)

I-2-3

민간 주도 수익형 시내 민박 지원

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
농어촌민박 시설개보수 지원	-	10개소 *10개소	활성화 *3개소 추가	활성화	활성화	

- * 로컬민박 브랜드 ‘곡성스테이’ 13호점 육성(당초 목표보다 3개소 추가 육성)
- 농촌 일상의 관광자원화 및 타깃형 민박상품 개발 기반 마련

I-3-1

트롤리버스 운영

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
유럽형 트램 설치	자료수집	기본계획 *변경 검토	행정절차 및 사업비 확보	트롤리버스 구입	운행	운행

- *트램의 사업 타당성이 떨어짐에 따라 유사 효과 기대 가능한 트롤리버스 운영으로 변경
- 버스 2대 구입, 내·외관 리모델링, 승강장 설치

I -4-1

곤충 미생물산업 육성(구)곤충산업 클러스터단지 조성

(단위 : 농가수)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
사육농가 확충	-	10 *공모선정	2 *계열화농가 2 *사료용 곤충시 설 구축(2개소)			

*2019년 곤충미생물 육성사업 공모 선정, 무분별한 농가 확대보다 사료용 곤충의 생산과 가공시설 구축과 계열화 농가 육성

*계열화 농가 육성 7호 → 2호 변경 : 곤충사육사 확보 불가, 동태등에의 사료(음식쓰레기)로 인한 냄새민원 발생, 투자대비 판로부족(곤충사료 첨가제 판매처 미확보)으로 계획 변경

○ 곤충 사료용제품화, 축산농가 사료비 절감 및 농가소득 증대

I -5-1

고압직류기기 시험평가단지 유치

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
산업용 고압직류기기 성능시험 기반구축사업	-	공모추진 및 기본계획 수립 *국고예산확보	시험동 착공	시험동 준공, 시험장비 설치	시운전 및 각종 테스트	안정화

*2020년 예산확보 : 국비 96.6억원 (총사업비 144.2억원 확보)

○ 고압직류기기 성능시험 구축사업과 연계하여 현 KTC부지에 산업용 전선·케이블성능시험 기반까지 구축함으로써 세계적인 시험인증기관의 전선분야 시험소로 지정받아 전력기술 표준을 확보하고, 전선분야 R&D 지원을 통한 전력관련 산업의 신성장 동력을 발굴함과 동시에 해외인증 비용 경감으로 수출기업 지원 및 고용창출로 지역경제 활성화 도모

I -6-1

민간주도 의료, 휴양, 치유 시설 유치

(폐기)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
민간주도 의료, 휴양, 치유 시설 유치	- *공모미선정	투자유치 활동 전개	투자유치 활동 전개 *추진 불가			

*지역발전투자협약 공모로 신청하였으나 미선정

○ 의료·휴양, 치유시설에 대한 민간투자기업 부재로 추진 불가

I -7-1

청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축

(단위 : 명)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
신규 청년농 육성	-	20 *34명	20 *20명	30 *30명	30	-

*청년농부 인큐베이팅 허브센터 운영 협약 (관학협력사업 / 전남과학대학) '19.12.18.

- 농업 발전을 이끌어 나갈 유망한 예비 농업인 및 농업경영인을 정예 농업 인력으로 육성

I -8-1

반구정~압록 간 생태체험관광지 조성

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
반구정~압록간 생태체험관광지	기본계획 용역	예산신청 및 확정 *2020.3월 예산신청	실시설계 및 행정절차 추진 *2020.11월 사업계획서 제출	공사발주 / 기반시설정비 *2021. 11월 공사발주	세부공정별 사업 추진	

- 석곡권역에서 죽곡과 오곡압록유원지까지 아우를 수 있도록 종합적인 대항강변 생태체험 관광클러스터를 조성하여 다른 지역과 차별화된 관광 상품 개발로 관광객 유치로 통한 지역경제 활성화 도모

I -8-2

문화생태탐방로 조성사업

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
문화생태탐방로 조성사업	실시설계	착공 및 준공	2구간 착공 (추가사업비 확보)	2구간 준공 (추가사업비 확보)		

* 추가 사업비 확보에 따른 2단계(2구간) 확장

- 보성강변 자원경관을 바탕으로 하는 탐방로 조성을 통하여 기 조성한 석곡권역의 관광과 먹거리 등을 연계한 클러스터를 조성하여 지역경제 활성화 도모

I -8-3

자연생태 야간경관 조성

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
자연생태 야간경관	기본계획 용역	예산신청 및 확정	실시설계 및 행정절차 추진	공사발주 / 기반시설정비	세부공정별 사업 추진	

- 가로수, 습터와 연계한 길의 특색 부여, 경관조망점 제공 및 강변 조림을 통한 자연경관 연출로 체류 기반을 조성하여 지역경제 활성화 도모

I -9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성
---------------	--------------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
흑돼지 6차 산업 클러스터	1개소	2개소 *(1700두/연)	3개소 *2개소 *(1700두/연)	2개소 *2개소 (1700두/연)	-	-

* 목표변경 : 사육농가 육성4호→ 2호(흑돼지 종돈 확보 및 판매처 확보 어려움, 축사 인허가 문제로 신규농가 발굴 불가)

- 흑돼지 사육농가 육성으로 흑돼지 가공 및 판매 기반구축 등 6차 산업 연계 확대

I -9-2	흑돼지 특화 음식점 육성
---------------	----------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
석곡흑돼지 특화 음식점 육성	벤치마킹 1회 *2회 7개소	1개소 *3개소	2개소 *3개소	2개소 *2개소	2개소	

- 석곡흑돼지 취급 음식점을 특화 음식점으로 집중 육성하여 석곡흑돼지 옛 명성 회복

I -10-1	석곡면 도시재생사업 및 문화공간 조성사업
----------------	-------------------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
석곡면 도시재생사업	활성화 계획수립	주민역량강화 및 공모 *공모미선정	주민역량강화 및 공모 *2020.10.선정	사업시행 및 실시설계완료 *2021.11월 시설공사 추진	시설사업 착수	2024년 최종완료

*'19년 공모사업 신청하였으나 미선정되어, 도시재생아카데미 등 주민역량강화사업 추진 등 주민이 주도하여 2020년 공모사업 선정

- 도심재정비, 주거환경개선하여 경쟁력확보 및 지역경제활성화에 기여
- 침체된 지역상권의 경제역량 강화를 통한 상권 활성화

II -1-1	곡성 미래교육협력센터 설치 및 운영
----------------	----------------------------

사업명	2018년	2019년	2020년.	2021년.	2022.6월	임기 후
마을교육공동체 (마을학교수)	3개	4개 *6 (예비 3개소 육성)	6개 *12개 분과, 150여명)	9개 *40개 분과, 400여명)		

- 학교와 마을이 아이를 함께 키우는 마을교육공동체를 확대하여 아이와 부모가 행복한 곡성 미래교육 실현
- 곡성군 미래교육재단으로 사업이관하여 지속 추진

Ⅱ-1-2	청소년 자립 프로그램 지원					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
청소년 자립 프로그램 지원	-	인턴쉽 총기간 (인원*개월) 27개월 이상 *28개월	인턴쉽 총기간 (인원*개월) 27개월 이상 *28개월	인턴쉽 총기간 (인원*개월) 27개월 이상 *28개월	인턴쉽 총기간 (인원*개월) 27개월 이상	

- 학교 밖 청소년이 취업과정과 직업활동을 체험하여 자립에 대한 필요 지식을 자연스럽게 체득하여 향후 능동적인 진로탐색을 가능하게 함

Ⅱ-2-1	곡성 꿈놀자지원센터 운영					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
곡성꿈놀자학교 참여자 수	300명 *310명	1,000명 *1,541명	2,000명 *2,507명	3,000명 *4,164명	3,500명	

- “곡성꿈놀자” 가 곡성교육의 플랫폼으로 정착하여 교육으로 찾아오고 싶어 하는 곡성을 만들고, 관내 학부모의 교육정보를 소통할 수 있는 창구 마련

Ⅱ-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
온종일 어린이 돌봄시스템 운영	-	3개소 *2개소	3개소 *2개소	3개소 *3개소	3개소	3개소

*수요가 많지 않아 2개소 지정 운영, 홍보 및 지원강화로 3개소로 확대 계획

- 권역별 온종일 돌봄시스템 운영으로 영유아 돌봄사각지대 해소
- 맞벌이 부부의 증가로 양육의 공백이 커지면서 자녀를 안심하고 양육할 수 있는 돌봄시스템 운영 기반 조성

Ⅱ-3-1	농촌유학지원센터 운영					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
농촌유학 지원사업	농촌유학 캠프 1회 *1회	농촌유학 캠프 4회 *3회	체류형 농촌유학 전환기반 조성 *1회	체류형 농촌유학운영 (5명) *8명	체류형 농촌유학운영 (7명)	

*학생 방학기간 중 운영해야 하는 성격으로 캠프 1회 운영, 실질적 농촌유학을 위해 일회성 캠프에서 장기 체류형 농촌유학으로 전환 추진

- 도농교류확대, 농촌지역 마을교육공동체 형성, 자연 속 창의교육을 통한 인구유입

II -4-1	곡성군장학재단 설립					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
장학재단설립 운영지원	재단설립 기본계획수립	장학재단 설립 및 운영 *20. 2분기 내로 변경	2분기 내 출범 *곡성군 미래교육 재단 설립	-	-	

*당초 단순 장학재단에서 교육 거버넌스 중심기관으로 지역사회 교육자원 연계, 교육 사업규모화로 확장 / 곡성군 미래교육재단 설립 (20.6.18.)

○ 재단을 통한 장학사업뿐만 아니라 민·관·학 협조의 교육사업 거버넌스 체계 구축하여 지역사회 교육역량 강화로 지역 경쟁력 확보

II -4-2	고교 무상교육 실현					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
고교무상교육 지원비	-	155 *완료(계속)	분담지원 *완료(계속)	분담지원 *완료(계속)	분담지원	분담지원

*19년 하반기 정부정책으로 고3학년 무상교육 분담지원, 20년 고2,3년 분담지원 및 도 교육청의 고1 무상교육 전액 지원·교복비 분담지원(50%)으로 전환
군 분담금 지원사항으로 완료(계속)사업으로으로 분류

○ 정부전면시행에 앞서 선도적인 시행으로 교육 곡성 이미지 제고 및 학부모 경제적 부담 경감

II -4-3	곡성 출신 수도권 대학생 기숙비 지원					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
기숙사 이용	-	18명 *공공기숙사 사용권 양수	18명 *3명	18명 *5명	18명	

*곡성군-화순군 양도양수 계약에 따라 공실 5호 양도 완료. 수도권 진학학생 및 향우회 대상 홍보를 통한 입사생 확보 노력

○ 수도권 대학생 자녀를 둔 군민의 경제적 부담 절감

II -5-1	청년키움 지원체계 구축					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
청년키움지원사업 (개소)	-	20 *23	20 *22	22 *26	24	25

- ※ 2019년 낙동원 청년창업 10개소 + 도시경제과 청년창업지원 12개소(20년 2개소 추가)
- 각 부서에서 추진하는 청년정책의 통합 지원체계를 구축하여 수혜자 중심의 정책 추진
 - 일회성, 단발성 청년정책수립을 지양하고 청년정책의 큰 방향성과 원칙을 수립하여 우리군만의 특성화된 청년지원체계 구축

Ⅲ-1-1 신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
신개념 어르신 전용 복합 공간 조성 (청춘센터)	0	사업계획	사업계획 변경	실시설계	착공	준공 (1개소)

- 청춘센터 운영을 통한 다양한 프로그램 참여로 행복하고 건강한 삶이 보장되는 100세 시대의 활기찬 노후생활 제공

Ⅲ-1-2 주기적인 자가 건강체크 시스템 구축						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
주기적 자가 건강체크 시스템 구축				사업계획 변경 기존시설이용 구축	운영	

- * 당초, 청춘센터 준공 후 시스템 구축→기존시설 이용(체육인증센터, 보건의료원, 다림돌지원센터 구축 활용) / 청춘센터 준공(2023.12) 시까지 공약관리 비효율적
- 사전 예방적 건강관리 기능 강화로 인한 건강 상태 개선

Ⅲ-2-1 65세 이상 무료 대상포진 예방접종						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
65세이상 무료 대상포진 예방접종	-	6,693명 *4,237명 (81.5%)	8,595명 누계 6,919명 (80.5%)	8,595명 누계7,565명 (88.0%)	8,595명	

*곡성군 대상포진 예방접종 지원에 관련 조례 제정 (2019.4.)
8,595명 대상 중 7,565명 접종(88.0%)

- 고령자의 대상포진 발병률을 감소시켜 어르신의 건강 생활 유지
- 병·의원접종 비용에 비해 저렴한 비용으로 경제적 부담 감소

Ⅲ-3-1		IoT 기반 안전지킴시스템 구축 (부모님 정보 확인)				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
안전지킴 서비스		-시스템 구축 -시범 운영 500명 *계획 검토	-시스템 구축 1,000명 *누적 1,791 (신규 99)	-서비스유지 1,000명	-서비스유지 1,000명	-서비스유지 1,000명

*타시군 사례 결과 다양한 문제점 발생으로 자체 시스템 구축은 지양, 유사 시스템인 차세대 맥내장비 구축(응급안전알림서비스)으로 확대 추진

- 안심보호 장비 구축으로 고독사 예방 및 어르신들의 안전사고 방지를 통해 더욱 확고한 사회안전망 구축

Ⅲ-3-2		아동 안심귀가 시스템 구축 [폐기]				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
아동 안심귀가 시스템		사업 추진 재검토 결정	사업폐기 결정			

- 예산확보 사업이었으나 행정안전부의 유사한 시스템 사용 중인 타 지자체 모니터링 결과 **총 19개 시군 폐기**, 5개 시군 개선, 3개 시군만 유지 실정, **투자대비 실효성이 낮아 사업 사업 폐기 결정(2020.3)**

Ⅲ-4-1		마을회관 중심 IoT기반 생활편의 서비스			
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	임기 후
마을회관 중심 IoT기반 생활편의 서비스	-사업계획 수립 -공모사업 신청	-공모사업 신청 -계획서 및 설계서 작성 -시스템 구축 및 개발 *중앙부처 공모사업 최종 미선정, 실증지원사업 으로 참여 추진	-시스템 구축 및 개발 -시스템 설치 및 검증 -사용법 교육 및 홍보 -정식 서비스 개시 * 시스템 운영장비 설치	-운영 활성화 -생활정보 추가 사항 발굴	-운영활성화 및 유지관리

- 마을회관 기반으로 생활편의 서비스 구축으로 주민밀착형 정보 제공
- 농어촌버스(20대), 마을회관(270개소), 버스정류장(11개소)

Ⅲ-5-1	공립 치매 전담형 시설 확충 [폐기]					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
공립 치매 전담형 시설 확충		사업 추진 재검토 결정	사업폐기 결정			

- 예산확보(국도비 및 군비) 사업이었으나 요양보호사 수급문제, 주민 여론 등 복합적 문제점으로 신축 포기, **사업폐기 결정(2020.3.)**

Ⅲ-6-1	장애인 복지회관 건립 및 자립지원					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
장애인체육센터 및 종합복지관 건립	기본계획 타당성 용역	문체부 공모 신청 *선정	기본 및 실시설계	착공	준공	

- 장애인 체육센터 및 장애인종합복지관 건립

Ⅲ-7-1	경력단절여성 지원 확대					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
경력단절여성교육 및 취업지원	42명 *50명	72명 *164명	75명 *177명	81명 *211명	81명	88명

- 취업훈련 프로그램 내실화를 통해 경력단절 여성 직업역량강화 도모 및 새일 광역센터 취업상담사와 경력단절여성간의 연계를 강화하여 취업률 제고

Ⅲ-7-2	일·가정 양립 지원 확대					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
아이돌봄지원	68명 *32명	100명 *54명	60명 *99명	65명 *89명	70명	70명

***예산 및 서비스, 홍보 확대, 지역특성상 수요 부족으로 목표 정정**

- 아이돌봄 전담인력 추가 배치를 통해 아이돌봄 서비스망을 확대하고 육아 휴직 및 급여인상을 통한 일과 가정이 양립하는 지역사회 분위기 조성

Ⅲ-7-3 저소득 여성청소년 위생용품 지원 확대						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
여성청소년 위생용품 지원	지원가능 인원 95% 이상 지원 *85명 이상	지원가능 인원 95% 이상 지원 *85명 이상	지원가능 인원 95% 이상 지원 *83명	지원가능 인원 95% 이상 지원 *62명 (97%)	지원가능 인원 95% 이상 지원	

○ 여성청소년 보건위생물품 지원을 통한 청소년 건강권 보장

Ⅲ-7-4 임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
임산부 및 영유아를 위한 콜택시 구입		차량 구입 (1대) *서비스개시	운영비 확보 *이용횟수 553회, 탑승객 1,140명	운영비 확보 *이용횟수 4,000회, 탑승객 7,000명	운영비 확보	

○ 사회적 약자인 임산부 및 영유아 보호자 등이 장애인콜택시를 이용함으로써 병원진료를 위한 교통비 절감

Ⅳ-1-1 섬진강 전선 지중화						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
섬진강 전선 지중화	-	착공	추가공모 구간확장	제1구간 준공 *송정~압록 매설완료	제2구간 준공	

*굴착 불가(순천국토관리사무소)에 따른 도로점용 협의 시간 소요 (갯길 활용 시공)

*20년 추가 공모, 구간확장(침곡~송정)

○ 국도 17호선 섬진강변 전선 지중화, 사진 찍기 좋은 장소 등 경관조성

Ⅳ-1-2 고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
고달 두가지구 자연생태 문화마을 조성		목표 변경		사업폐기 결정		

*사업불가 결정(폐기): 두가권역 지구단위계획 타당성 검토결과 토지 이용계획 효율 저하로 추진불가, 법종 보호종 및 하천경계로부터 50m이내 수질오염유발 시설 배

치지양(영산강유역환경청 협의)

- 도입시설의 다양화와 주변관광지와의 연계를 통한 시너지 효과
- 통일성있는 자연생태힐링마을을 조성하여 문화적 볼거리를 제공하고 여유롭게 쉬어갈 수 있는 단지 조성

IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성					[폐기]
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성				사업폐기 결정		

*2단계 사업) 고달 두가지구 문화마을 조성(1단계) 후 경관계획으로 볼거리 제공

- 지역의 특성을 고려한 특색있는 마을경관 조성으로 문화적인 볼거리 제공을 통한 관광객 유입도모 및 지역경쟁력 확보

IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
어린이 전용 펜션단지		실시설계 용지매입	군 관리계획 변경승인, 착수	문화재 발굴조사	실시설계 및 착공	준공

*분묘이장 지연 및 매장문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 지연 및 문화재 발굴조사 결과에 따른 어린이 펜션 사업구역 변경에 따른 준공예정일 변경(2023)

- 관광의 차별화된 가치와 지향점을 반영하는 ‘동화’를 접목한 새로운 펜션단지를 개발함으로써 지역경제 활성화 도모

IV-1-5	섬진강 침실습지 훼손지 복원 조성사업					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
섬진강 침실습지 훼손지 복원사업	-	기본실시설계 편입부지매입	다목적 에코센터 착공 및 주차장 조성 *주차장 준공 20.6.26.	관찰·체험 습지 조성 *착공 (2021.5.)	인공습지 조성	주변 편의시 설 확충

- 습지보호구역으로 지정된 침실습지를 기반으로 에코센터를 건립하여 국내의 대표적인 생태환경교육 장소로 자리매김
 - 초·중고 수학여행, 물 환경 전문가 및 NGO단체 연수, 대학교 생태환경 교육장 활용

IV-2-1 섬진강 BOOK숲 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
섬진강 BOOK숲		공원관리 변경 승인	부지매입	국비 확보 투자심사 <i>*투자심사, 문화 재 발굴조사</i>	기본 및 실시설계 용 역 추진	조성공사 착수

**분묘이장 지연 및 매장문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 지연*

○ 숲 네트워크 구축을 통한 특색있는 교육 환경조성으로 인구 유입 효과 창출

IV-2-3 읍면별 숲 체험공간 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022. 6월	임기 후
숲 체험공간		4개소 <i>*4개소</i>	5개소 <i>*누적 6개소</i>	7개소 <i>*누적 7개소</i>		

○ 어린이들이 자연과 함께하는 생태교육의 장을 마련하여 전인적 성장발달 유도

IV-3-1 민간주도 체험상품 개발 지원						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
민간주도 체험상품 개발 지원	-	40 <i>*60</i>	60 <i>*60</i>	60 <i>*60</i>	60	-

○ 민간주도의 지속가능한 지역관광 모델 확립

○ 지역관광 활성화 및 관광객 유치

IV-4-1 오곡초등학교 “섬진강문화복합시설” 조성						
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	2023
오곡초등학교 기능개선 사업		<i>*공모선정 (119억)</i>	기존건축물 철거	스테이션1928 실시설계	공사착공	준공

**임대사업 신청자의 사업 포기로 난항 / 2019.전남형 미래성장 전략사업 공모 선정
총119억 규모의 공간혁신 및 체류형 복합문화센터 건립 추진 (스테이션1928)
폐교 공간혁신 (숙박&교육&커뮤니티 공간)*

○ 동화마을 예정지인 충의산과 기차마을의 한정된 공간을 탈피하여
새로운 문화 복합공간으로 조성

○ 지역 주민들의 소통 및 참여를 통한 체험과 교육 프로그램을 강화하여
방문객 유치 등을 통한 지역 소득의 창출

IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립 [폐기]					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
축산폐수 공공처리시설	용역계약	용역 결과 최종보고 및 사업추진여부 결정 *추진 불가결정				

- 타당성 조사용역 결과 타당성 없음 판단[하수량이 적어 효율이 낮고
혜택농가(19)가 적어 민원발생 우려, 사업비 과다 소요 등]으로 사업
추진 불가 결정

IV-6-1	환경민원 적극해결을 위한 선제적 대응체계 구축					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
환경지도 점검 및 사전홍보	54백만원 *71	20백만원 *40	157백만원 *157	120백만원 *120		

- *무인악취포집기 설치, 드론 단속 강화, 환경오염감시단 운영, 감시카메라 추가 설치,
하천 수질검사, 관련 교육 강화 및 홍보물 제작 등
○ 환경오염 예방을 통한 주민 생활환경 개선

IV-7-1	(주)가이아 에너지 민원 대응
--------	------------------

- *폐기물처리업 허가취소 처분 및 폐기물관리법 위반 고발(2019.11.15.), 투자협상
투자협상 진행업체 계약 파기 등 주민안심 환경 조성을 위한 강력대응
○ 현재 진행되는 투자 협의 등 주민과 소통을 통한 의견 공유하여 민원 해결

V-1-1	청년농업인 영농정착금·시설자금 지원					
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
청년농업인 영농정착금 및 시설자금 지원	5 *7	5 *9	5 *11	5 *10	5	

- *국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속)으로 분류
○ 농업 발전을 이끌어 나갈 유망한 예비 농업인 및 농업경영인을 정예 농업
인력으로 육성

V-1-2

청년농업인 농기계 구매 우대지원

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
청년농업인 농기계 구매 우대지원	80 *80백만원	100 *100백만원	200 *100백만원	200 *248백만원	200	200

- 영농기반이 약한 청년농업인의 자립 기반조성으로 조기정착 유도
- 소형 농업기계 지원으로 밭작물 기계화 확대로 영농작업 능률향상

V-2-1

공동급식, 행복바우처 지원 확대

(단위 : 백만원)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
농번기 마을공동급식	110개소 *120	110개소 *115	110개소	110개소 *118		
여성농업인 행복바우처	2,004명 *2,000	3,000명 *3,015	3,000명 *2,918	3,000명 *2,901		

- *마을임의가 아닌 사업 취지를 살린 농번기 집중 지원으로 포기 마을 발생 등 신청
수요 변동, 국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속) 분류
- * 2020년 코로나19로 인하여 마을공동급식 사업 미추진
- 여성농업인의 복지, 문화를 증진 시켜 영농 참여와 집중을 통해
농업생산성 향상 및 농업인 삶의 질 제고

V-3-1

유기농 무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
인증비 지원 및 잔류농약 검사 지원	1,650건/ 1,850건 *1,700 / 1,900	1,700건/ 1,900건 *2,127 / 2,127	1,750건/ 1,950건 *2,184 / 1,188	1,820건/ 2,020건 *505 / 596		

- *도 지침 변경에 따른 지원항목 축소, 횟수 제한, 한도액 이내 지원으로 건수 감소
- *도 농생명연구센터 MOU체결 - 계속사업으로 완료(계속)으로 분류
- 친환경인증비 및 잔류농약 검사비 지원으로 농가부담 경감
- 친환경농산물 인증 품목 다양화로 학교급식 납품 농산물 확대 생산

V-3-2		친환경 농업 및 유기농업 직불금 지급 확대				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
친환경 농업 및 유기농업 직불금	880ha/ 1,000ha *883 / 1022	840ha/ 830ha *860 / 870	840ha/ 830ha *1,178/711	840ha/ 830ha *11,789/719		

*국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속)으로 분류

- 친환경농업 직접지불금 지원을 통한 유기농산물 재배면적 확대

V-3-3		친환경농업단지 녹비종자 지원사업				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
친환경농업 녹비종자 지원사업	218ha *321.3ha	315ha *545ha	325ha *501ha	325ha *609ha		

*군비 전액 지원 사업으로 전환, 면적 확대한 사업으로 완료(계속)으로 분류

- 친환경단지 녹비작물 재배로 토양지력증진 및 고품질 친환경농산물 생산

V-3-4		논 타작물 전환 지원 확대(발작물 농기계 지원)				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
논 타작물 전환 지원	218ha *215	341.5ha *330.5	218ha *127.2	45ha *42		

*쌀값 수급 안정을 위한 선제적 대처로 한시적 지원사업 (도내 5위 달성)

*19년 발작물 농업기계 우선 지원 : 200대, 20년 발작물 농업기계 우선 지원 : 156대

*논 타작물 재배지원사업 시군 사업량 축소(국비→도비사업 전환)

- 논 타작물재배 확대를 위하여 기 지급되고 있는 보상금에 군비를 추가 지원하여 타작물재배 확대 유도

V-4-1		친환경 농작물 재해보험 100% 지원				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
농작물 재해보험 지원	885ha	900ha *1,179	910ha *3,379	930ha *3,650		

*관련조례(곡성군 농업보조금 지원 및 운영조례, 2019.10.)개정 등 지원체계 마련으로 완료(계속)사업으로 분류

- 친환경재배 농가 농작물재해보험 자부담 확대 지원으로 인한 친환경재배 확대
- 재해대비를 통한 경영불안 해소 및 안정적인 생산활동 지원

V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원
--------------	-------------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
농업인 안전재해보험	2,000명	2,200명 *2688	2,300명 *3498	2,500명 *2640		

*2019년 도 상향지원(6%→9%), 군비 추가부담(14%→31%)으로 농업인 부담경감(30%→10%) 체계 마련으로 완료(계속)사업으로 분류

- 농작업중 입은 재해 및 질병에 대한 보상으로 산재보험 가입대상에서 제외된 농업인의 생활안정 도모 및 사회안전망 제공

V-4-3	주요 농축산물 가격안정 기금 확대
--------------	---------------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
가격안정기금 달성률(%)	40 *40	55 *50	70 *70	85 *85	100	100

*관련조례를 (곡성군 농축산물가격안정기금 설치 및 운영 조례, 2019.12.6.) 개정하여 출연기금 확대조성 기반 마련으로 완료(계속)사업으로 분류

- 주요 농축산물 가격안정기금 50억원에서 100억원 확대로 농가 부담 해소
- 농가 경제 안정 도모 및 농업인 영농의욕 고취

V-5-1	농업인 회관 운영
--------------	------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
-	-	-	공간 조성	공간 활용	공간 활용	

*농업인(단체)와 협의로 농업기술센터 내 지역커뮤니티 협력공간을 조성기로 최종 결정, 20년 준공(20.9.14.)

- 농업인단체간 정보공유 및 협력을 통한 소통 활성화
- 수요자 중심 정책 및 사업 발굴을 통한 곡성농업 경쟁력 향상

V-6-1	노후 축산시설 개선
--------------	-------------------

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
노후 축산시설 개선	40호	50호	60호	60호 *74호	60호	

- 노후 축산시설 개선을 통한 쾌적한 축산환경 조성으로 동물복지 녹색 축산 실천 및 가축 질병예방

V-6-2		거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
방역 소독시설 지원	10 *6	20 *35	20 *35	20 *21	20	20
면역력 증강제 지원	65 *65	65 *65	65 *65	65 *65	65	65

○ 가축질병 상시 차단방역체계 구축으로 가축전염병 완전 차단

V-6-3		무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대				
		(인증농가수)				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
무항생제 축산업 인증사업	150호 *78	155호 *134	160호 *113	128호 *128	128호	-

*목표변경 : 160호→128호(매년 인증갱신 조건이 축산법 사육밀도보다 저밀도 유지조건이나 한우가격 상향세로 농가 사육두수 증대 희망, 농가 생산소득과 직결되므로 친환경 인증 유도 강행불가)

○ 친환경 축산 인증 확대로 안전한 축산물 보급을 통한 국민 건강 기여 및 축산농가 경쟁력 강화

V-6-4		한우 종자 개량사업 추진 육성사업				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
한우 종자 개량사업	-	3,500두 *공모선정	기반조성 브랜드출범식 *20.10.27.	송아지 2,000두 *2613두	유지	-

*한우 송아지브랜드 육성사업 선정으로 한우 종자 개량 및 전남 으뜸한우송아지 브랜드 육성으로 확대 추진

○ 한우 종자 개량사업을 통한 우량송아지 생산 및 브랜드화로 한우 번식 농가 소득향상 및 품질 고급화

V-7-1		맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반 육성				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
스마트팜 시설기반 육성 (ICT융복합 확산 등)	2개소 *5농가 확정	1ha, 2개소 *4농가 추가	1.3ha *3농가 추가	1.5ha *3농가 추가	1.5ha	1.5ha

○ ICT융복합 기술을 활용한 자동·원격제어시스템 구축으로 스마트팜 시설 보급 및 미래농업 선도

V-7-2

사회적농업 활성화 및 지원

(단위 : 개소)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
사회적농업 활성화 및 지원	-	1 *공모선정 1개소 운영	1 1개소 운영	1 1개소 운영	2	

*공모 선정(5개년 사업, 3억원)으로 사회적농업 실현단체 1개소 지원 육성

- 사회적농업을 통해 취약계층의 자활과 고용을 유도하여 일자리 창출
- 농촌 지역경제 및 공동체 활성화에 기여

V-7-3

지역별·작목별 특성을 반영한 곡성형 시설하우스 개발

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
곡성형 시설하우스 개발	-	3종 등록 (내재해 규격) *4종 규격설계완료	3종 등록 (내재해 규격) *4종 규격설계완료	-	-	-

*규격 개발 수요조사(1~2차) 결과 추가 수요 없음→4종 규격개발 완료

- 2020년까지 곡성형 시설하우스 규격 6종을 개발하여 등재

V-7-4

노후 원예시설 지원

(단위 : 동)

사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
계	80	160	160	160	160	0
노후원예하우스 시설개선	-	80 *80동	100 *113동	100 *109동	100	계속
원예작물 수출인프라 구축	80	80 *56동	60 *73동	60 *51동	60	계속

*2020. 8월 집중호우 피해농가 긴급복구를 위한 추가 사업

- 노후원예하우스 시설현대화로 원예작물 품질개선 및 안정적인 생산기반 구축

V-8-1		곡성토란 웰빙식품 명품화 육성				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
민자보 참여업체 (4개 소)매출액 (백만원)	2,000	2,200 *4,344	2,300 *4,644	2,300 *3,600		

*4,344백만원 달성 및 토란 지리적표시 등록(제108호, '19.9.17.), 관내음식점 8개소 육성 및 토양음식 다양화 등 지역 대표 명품 농산물 육성으로 완료(계속)으로 분류

- 토란 가공제품 유통출하로 원물매입액 향상 및 다양한 판로망 확대
- 곡성토란 지리적표시제 등록 및 홍보·유통마케팅으로 브랜드가치 향상

V-8-2		곡성멜론 농촌융복합산업화 지구 조성 (6차 산업화)				
사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기 후
곡성멜론 농촌융복합 산업화지구조성	융복합 산업화지구 승인(도)	*인프라조성 (가공설비, 대상자선정)	복합체험센터 구축 기차마을 플랫폼구축 *곡성멜론 복합체험센터 완공(20.12.)	관광 인프라조성		

*매출액 기준에서 공약에 맞는 융복합산업화지구 조성으로 목표변경 설정

- 멜론 주산지를 농촌융복합산업화 지구로 조성하여 관광산업을 육성
- 신소득원을 창출하고 홍보·유통 마케팅으로 브랜드가치 향상