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부서별 공약사업 목표

관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅲ-7-4 임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원 차량 1대 구입(2019년) 및 서비스 

　 민원실 1개 사업

Ⅲ-4-1 마을회관 중심 IOT기반 생활편의  서비스 서비스 구축(2020)후 유지 

　 행정과 1개 사업

Ⅰ-1-1 중심가 스트리트 갤러리 조성 벽화, 조형물, 야간경관 조성 등

Ⅰ-1-2 낙동원 사거리 문화 공유공간·청년 장사꾼 거리 조성 조성완료(2020년) 및 청년 입점

Ⅰ-2-1 청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출
지역주도 일자리 52명(연)

청년근속장려21명(연)
청년창업 지원 3개소(연)

Ⅰ-3-1
트롤리버스 운영
사업변경(유럽형 트램설치→트롤리버스 운영)

트롤리버스 2대 운영

Ⅱ-3-1 농촌유학지원센터 운영
체류형 농촌유학 프로그램 운영

(7명)

Ⅱ-4-2 고교 무상교육 실현
무상 지원

(수업료,교과서비,교복비,교통비)

Ⅱ-4-3 곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원
수도권 공공기숙사

(공실양도-곡성학사) 마련 지원

Ⅱ-5-1 청년키움 지원체계 구축
4개 분야 45개 사업

돋움(일자리), 채움 (주거,금융),
즐거움(문화), 농부다움(농부지원)

Ⅲ-7-3 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대 지원가능인원 95% 이상 지원

Ⅳ-4-1
곡성 스테이션1928(체류형 거점공간)
((구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성)

‘스테이션 1928’
체류형 복합문화센터 조성 (2023년)

(숙박&교육&커뮤니티)

　 인구정책과 10개 사업

Ⅱ-1-1 곡성미래교육협력센터 설치 및 운영
미래교육협력센터 운영

마을교육공동체 육성 (11개소)

Ⅱ-1-2 청소년 자립 프로그램 지원
 인턴쉽 프로그램 운영 

(연27개월 이상)

Ⅱ-2-1 곡성 꿈놀자 지원센터 운영 3,500명 이용(연)  

Ⅱ-4-1 곡성군장학재단 설립[곡성미래교육재단 설립] 장학재단설립 (2020년) 및 운영

　 미래교육재단 4개 사업
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관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅱ-2-2 온종일 어린이 돌봄시스템 운영 돌봄시스템 3개소 운영

Ⅲ-1-1 신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터) 곡성읍권 1개소 조성

Ⅲ-3-1 ICT기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인) 차세대 댁내장비 구축 1,000명 서비스

Ⅲ-3-2 아동 안심귀가 시스템 구축 추진 불가(실효성 없음)

Ⅲ-5-1 공립치매 전담형 시설확충 추진 불가

Ⅲ-6-1 장애인체육센터(종합복지관)건립 준공(2022년) 및 서비스

Ⅲ-7-1 경력단절 여성 지원 확대 취업 지원(연 130명) 

Ⅲ-7-2 일·가정 양립 지원 확대 아이돌봄지원 (연 70명)

　 주민복지과 8개 사업

Ⅰ-7-1 청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축 청년농부 100명 육성

Ⅴ-1-1 청년농업인 영농정착금, 시설자금 지원 매년 5명 지원

Ⅴ-2-1 공동급식, 행복바우처 지원 확대 공동급식 110개소(연)
행복바우처 3,000명(연)

Ⅴ-3-1 유기농·무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원 인증비 지원 1,820건 
잔류농약 검사지원 2,020건(연)

Ⅴ-3-2 친환경농업 및 유기농업 직불금 지급확대 친환경농업 840ha,유기농업830ha(연)

Ⅴ-3-3 친환경농업단지 녹비종자 지원사업 335ha(연)

Ⅴ-3-4 논 타작물 전환 지원 확대(밭작물농기계 지원) 45ha (’21)

Ⅴ-4-1 친환경 농작물 재해보험 100% 지원 930ha(연)

Ⅴ-4-2 농업인 안전재해보험 상향 지원 2,500농가 (연)

Ⅴ-4-3 농축산물 가격안정기금 확대 50억→100억 원 확대

Ⅴ-7-2 사회적농업 활성화 지원 2개소 지원

Ⅴ-8-1 곡성토란 웰빙식품 명품화육성 매출액 2,500백만 원 달성 
(참여업체 4개소)

Ⅴ-8-2 곡성멜론 6차 산업화 지구 조성
농촌융복합산업화 지구 조성

(복합체험센터 구축, 기차마을 플랫폼 구축,
관광인프라 조성)

　 농정과 13개 사업
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관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅰ-8-1 반구정~압록간 생태체험 관광지 조성 공사발주(2021년) 및 기반정비

Ⅰ-8-3 자연생태 야간경관 조성 공사발주(2021년) 및 기반정비

Ⅳ-1-4 어린이 전용 펜션단지 조성 
어린이펜션 23면, 

야영면 50면 조성 (2023년)

Ⅳ-2-1 섬진강 BOOK숲 조성 조성 (2023년) 및 운영

Ⅳ-3-1 민간주도 체험상품 개발 지원 사업지원 (연 60백만 원)

　 관광과 5개 사업

Ⅰ-2-2 민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원
음식점 경영컨설팅 및 음식문화

홍보컨텐츠 제작 (매년)

Ⅰ-9-2 흑돼지 특화음식점 육성 매년 2개소 육성

문화체육과 2개 사업

Ⅰ-4-1 곤충 미생물산업 육성 시설(생산,가공) 구축 및 계열화 
농가 2호

Ⅰ-8-2 대황강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성) 생태 탐방로 및 전망대 조성

Ⅰ-9-1 흑돼지 6차 산업 클러스터 조성 사육농가 2개소

Ⅳ-1-5 섬진강 침실습지 훼손지 복원조성사업 교육·홍보시설, 탐방시설, 
체험·관찰습지, 인공습지 조성

Ⅳ-5-1 가축분뇨처리 종합대책 수립 추진 불가 (타당성 없음)

Ⅳ-6-1 환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축
오염원 조기발견 체계 구축
환경오염정보 주민 제공

Ⅳ-7-1 ㈜가이아에너지 민원 대응 동향 파악 및 주민 소통 강화

Ⅴ-6-1 노후 축산시설 개선 60호 개선 (연)

Ⅴ-6-2 거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화 방역소독시설 (20호)
 면역증강제 (65호) 지원

Ⅴ-6-3 무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대 128호 인증 (연)

Ⅴ-6-4 한우종자 개량사업 추진 브랜드 두수 2,000두 (연)

　 환경축산과 11개 사업

Ⅳ-1-1 섬진강 전선 지중화 지중화(2022년) 및 경관조성

　 안전건설과 1개 사업
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관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅰ-1-3 시가지 재생사업으로 경관개선 및 야간경관 조성
학정천 및 시가지 야간 경관

중앙로 색채 개선

Ⅰ-5-1 고압직류기기 시험평가단지 유치
준공(21년) 및 

시험장비구축(22년)

Ⅰ-6-1 민간 주도 의료, 휴양, 치유시설 유치 추진 불가(민간투자자 부재)

Ⅰ-10-1 도시재생 및 문화공간 조성사업 공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)

Ⅳ-1-2 고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성(1단계) 추진 불가(타당성 없음)

Ⅳ-1-3 체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성 (두가)(2단계)
추진 불가

(1단계 (고달면 두가지구 자연생태 문화마을)미추진)

　 도시경제과 6개 사업

Ⅳ-2-3 읍면별 숲 체험 공간 조성 7개소 조성

산림과 1개 사업

Ⅰ-2-3 민간주도 수익형 시내 민박 지원 10개소 조성 및 지원

Ⅴ-1-2 청년농업인 농기계 구매 우대지원 연 200백만원 지원

Ⅴ-5-1 농업인회관 운영 농업인회관 운영

Ⅴ-7-1 맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성 1.5ha(연)

Ⅴ-7-4 노후 원예시설 지원
하우스 시설 개선 100동(연)
수출 인프라 구축 60동(연)

　 농촌지원과 5개 사업

Ⅴ-7-3 곡성형 시설하우스 개발 4종 등록 및 보급 

　 기술보급과 1개 사업

Ⅲ-1-2 주기적 자가 건강체크 시스템 구축(2단계)
기존시설(보건의료원, 체육인증센터, 

다림돌 지원센터)시스템 구축

Ⅲ-2-1 65세 이상 대상포진 무료 예방 접종 8,595명 무료 접종 

　 건강증진과 2개 사업

14개 부서·미래교육재단 71개 사업
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분야별 공약사업 목표

관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅰ-1-1 중심가 스트리트 갤러리 조성 벽화, 조형물, 야간경관 조성 등

Ⅰ-1-2
낙동원 사거리 문화 공유공간·청년 장사꾼
거리 조성

조성완료(2020년) 및 청년 입점

Ⅰ-1-3
시가지 재생사업으로 경관개선 및 야간
경관 조성

학정천 및 시가지  야간 경관,
중앙로 색채 개선

Ⅰ-2-1 청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출
지역주도 일자리 52명(연)
청년근속장려 21명(연)

청년창업 지원 3개소(연)

Ⅰ-2-2
민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 
향상 지원

음식점 경영컨설팅 및 음식문화 홍보
콘텐츠 제작 (매년)

Ⅰ-2-3 민간주도 수익형 시내 민박 지원 10개소 조성

Ⅰ-3-1 유럽형 트램 설치→ 트롤리버스 운영 2대 운영

Ⅰ-4-1 곤충 미생물산업 육성
시설(생산, 가공) 구축 및

계열화농가 2호 

Ⅰ-5-1 고압직류기기 시험평가단지 유치 준공(21년) 및 시운전(22년)

Ⅰ-6-1 민간주도 의료, 휴양, 치유시설 유치 추진 불가

Ⅰ-7-1 청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축 청년농부 100명 육성

Ⅰ-8-1 반구정~압록간 생태체험관광지 조성 공사발주(2021년) 및 기반정비

Ⅰ-8-2
대황강 생태탐방로 조성사업
(문화생태탐방로 조성)

생태 탐방로 및 전망대 조성

Ⅰ-8-3 자연생태 야간경관 조성 공사발주(2021년) 및 기반정비

Ⅰ-9-1 흑돼지 6차 산업 클러스터 조성 사육농가 4개소 →2개소 변경

Ⅰ-9-2 흑돼지 특화 음식점 육성 매년 2개소 육성

Ⅰ-10-1 도시재생 및 문화공간 조성사업 공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)

Ⅱ-1-1 곡성미래교육협력센터 설치 및 운영
미래교육협력센터 운영,

마을교육공동체 육성 (11개소)

Ⅱ-1-2 청소년 자립 프로그램 지원  인턴쉽 프로그램 운영 (연27개월 이상)

Ⅱ-2-1 곡성 꿈놀자지원센터 운영 3,500명 이용 (연)  
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관리번호 공 약 명 임기 내 목표

Ⅱ-2-2 온종일 어린이 돌봄시스템 운영 돌봄시스템 3개소 운영

Ⅱ-3-1 농촌유학지원센터 운영 체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)

Ⅱ-4-1 곡성군장학재단 설립 장학재단설립 (2020년) 및 운영

Ⅱ-4-2 고교 무상교육 실현 무상 지원 (수업료, 교과서비, 교복비 등)

Ⅱ-4-3 곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원
수도권 공공기숙사

(공실양도-곡성학사) 마련 지원

Ⅱ-5-1 청년키움 지원체계 구축
4개 분야 구축 

돋움(일자리), 채움 (주거,금융),
즐거움(문화), 농부다움(농부지원)

Ⅲ-1-1 신개념 어르신 복합공간 조성 (청춘센터) 곡성읍권 1개소 조성

Ⅲ-1-2 주기적 자가 건강체크시스템 구축(2단계)
기존시설(보건의료원, 체육인증센터, 다림돌 

지원센터)시스템 구축

Ⅲ-2-1 65세 이상 대상포진 무료 예방 접종 8,595명 무료 접종 

Ⅲ-3-1 ICT 기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)
차세대 댁내장비 구축

1,000명 서비스

Ⅲ-3-2 아동 안심귀가 시스템 구축 추진 불가

Ⅲ-4-1 마을회관 중심 IOT기반 생활편의  서비스 서비스 구축(2020년) 후 유지

Ⅲ-5-1 공립치매 전담형 시설확충 추진 불가

Ⅲ-6-1 장애인복지회관 건립 및 자립 지원 시설완공(2022년) 및 서비스

Ⅲ-7-1 경력단절 여성 지원 확대 취업 지원 (연 81명) 

Ⅲ-7-2 일·가정 양립 지원 확대 아이돌봄지원 (연 70명)

Ⅲ-7-3 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대 지원가능인원 95% 이상 지원

Ⅲ-7-4 임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원 차량 1대 구입(2019년) 및 서비스 

Ⅳ-1-1 섬진강 전선 지중화 지중화(2020년) 및 경관조성

Ⅳ-1-2 고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성 추진 불가(타당성 없음)

Ⅳ-1-3 체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)
추진 불가

(1단계 (고달면 두가지구 자연생태 문화마을)미추진)

Ⅳ-1-4 어린이 전용 펜션단지 조성 
어린이펜션 23면, 

야영면 50면 조성 (2023년)
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Ⅳ-1-5 섬진강 침실습지 훼손지 복원조성사업
에코센터 및 주차장 조성
관찰·체험·인공 습지 조성

Ⅳ-2-1 섬진강 BOOK숲 조성 센터, 도서관 등 조성 (2021년)

Ⅳ-2-3 읍면별 숲 체험 공간 조성 7개소 조성

Ⅳ-3-1 민간주도 체험상품 개발 지원 사업지원 (연 60백만 원)

Ⅳ-4-1
곡성 스테이션 1928(체류형 거점공간
((구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성)

‘스테이션 1928’ 체류형 복합 문화센터 조성(2023년)
-숙박&교육&커뮤니티

Ⅳ-5-1 가축분뇨처리 종합대책 수립 추진 불가 (타당성 없음)

Ⅳ-6-1
환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 
구축

오염원 조기발견 체계 구축
환경오염정보 주민 제공

Ⅳ-7-1 ㈜가이아에너지 민원 대응 동향 파악 및 주민 소통 강화

Ⅴ-1-1 청년농업인 영농정착금·시설자금 지원 매년 5명 지원

Ⅴ-1-2 청년농업인 농기계 구매 우대지원 연100백만 원 지원

Ⅴ-2-1 공동급식, 행복바우처 지원 확대
공동급식 110개소(연)

행복바우처 3,000명(연)

Ⅴ-3-1
유기농·무농약 인증비 지원 확대 및
잔류농약 검사 지원

인증비 지원 1,820건 
잔류농약 검사지원 2,020건 (연)

Ⅴ-3-2
친환경농업 및 유기농업 직불금 지급
확대

친환경농업 840ha
유기농업 830ha (연)

Ⅴ-3-3 친환경농업단지 녹비종자 지원사업 335ha(연)

Ⅴ-3-4
논 타작물 전환 지원 확대 (밭작물
농기계 지원)

45ha(‘21)

Ⅴ-4-1 친환경 농작물 재해보험 100% 지원 930ha(연)

Ⅴ-4-2 농업인 안전재해보험 상향 지원 2,500명 (연)

Ⅴ-4-3 농축산물 가격안정기금 확대 50억→100억 원 확대

Ⅴ-5-1 농업인회관 운영 농업인단체 입주 등 회관 운영

Ⅴ-6-1 노후 축산시설 개선 60호 개선 (연)

Ⅴ-6-2
거점소독시설 현대화 및 가축전염병 예방
강화

방역소독시설 (20호)
 면역증강제 (65호) 지원

Ⅴ-6-3 무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대 128호 인증(연)
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Ⅴ-6-4 한우종자 개량사업 추진 브랜드 두수 2,000두 (연)

Ⅴ-7-1 맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성 1.5ha (연)

Ⅴ-7-2 사회적농업 활성화 지원 2개소 지원

Ⅴ-7-3 곡성형 시설하우스 개발 4종 등록 및 보급 

Ⅴ-7-4 노후 원예시설 지원
하우스 시설개선 100동(연)
수출 인프라 구축 60동(연)

Ⅴ-8-1 곡성토란 웰빙식품 명품화 육성 매출액 2,500백만 원 달성
(참여업체 4개소)

Ⅴ-8-2 곡성멜론 6차 산업화 지구 조성 농촌융복합산업화지구 조성
(복합체험센터 구축, 기차마을 플랫폼 구축, 관광인프라 조성)

　 71개 사업
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2021년 사업폐기 및 미완료 공약 현황

관리번호 공 약 명  최종목표 2021년 목표 이행도

Ⅰ-3-1 트롤리 버스 운영 트롤리버스 운영 트롤리버스 구입 정상추진

Ⅰ-6-1 민간주도 의료, 휴양, 치유시설 유치 민간기업 투자 부재로 
추진 불가 결정

Ⅲ-1-1
신개념 어르신 복합공간 조
성(청춘센터)

곡성읍권
1개소 조성

실시설계 정상추진

Ⅲ-6-1
장애인 복지회관 건립 및 자
립지원

준공(2022) 및 서비스 착공 정상추진

Ⅲ-3-2 아동 안심귀가 시스템 구축
타 지자체 폐기 실정
예산대비 비효율

추진 불가 결정

Ⅲ-5-1 공립치매 전담형 시설확충
다양한 문제점 제기로

추진 불가 결정

Ⅳ-1-2 고달면 두가지구 자연생태 문
화마을 조성 *1단계

타당성 검토결과 토지
이용계획 효울저하로

 추진 불가결정

Ⅳ-1-3 체류형 관광을 위한 문화적 
볼거리 조성(두가)*2단계

-
1단계 미추진으로

추진 불가결정

Ⅳ-1-4 어린이 전용 펜션단지 조성 에코센터 및 주차장 조성 
관찰·체험·인공습지 조성 문화재발굴조사 정상추진

Ⅳ-2-1 섬진강 BOOK숲 조성 센터, 도서관 등 조성 문화재 발굴조사
실시설계 정상추진

Ⅳ-4-1

곡성 스테이션1928
(체류형거점공간)

(구, 오곡초등학교 섬진강 
복합시설 조성)

‘스테이션 1928’체류형 복
합 문화센터 조성(2022)
(숙박&교육&커뮤니티)

실시설계 정상추진

Ⅳ-5-1 가축분뇨처리 종합대책 수립
타당성 부족으로
추진 불가 결정

Ⅴ-7-2 사회적농업 활성화 지원 2개소 지원 1개소 지원 정상추진

12개 사업 (정상추진 7, 폐기 6)
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연차별 공약사업 목표

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅰ-1-1   곡성읍 스트리트 갤러리 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

곡성읍
스트리트
갤러리 조성

기본계획
실행계획
수립 및
사업비확보

단계별

사업추진

(갤러리 개관, 조

형물설치)

단계별

사업추진

(갤러리운영)

단계별

사업추진

(갤러리운영)

  ❍ 중앙로 내 건축물 색채개선, 조형물 설치, 갤러리관 설치, 야간조명,

     공공시설 정비 등 

  ❍ 낡고 퇴색된 곡성읍 시가지에 스트리트 갤러리 사업으로 활력을 불어 

넣어 관광객 유입 유도 

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2Ⅰ-1-2  
낙동원 사거리 문화공유공간·청년장사꾼 거리조성
(“6070 낭만곡성”영화로 청춘어람)   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

“6070 낭만곡성”
영화로청춘어람

사업지구
지정

조성공사 착수
*낭만공방

인테리어(완료3,
진행5)

준공완료
*낭만공방

인테리어(완료10)
,청춘공작소 신축

  ❍ 특색있는 영화거리를 조성하여 섬진강 기차마을 등 주요 관광지와 

시가지를 연결하는 고리 역할 (공방10개소, 청춘어람센터, 공원 등) 

  ❍ 청년 창업 및 문화공간 제공으로 신규 일자리 창출 및 도심 문화재생

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3Ⅰ-1-3   곡성읍 시가지 경관개선 및 야간경관 조성 

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

야간경관 조성
학정천장미로드
야간경관
1,2차 완료

학정천장미로드
야간경관
3차 완료

시가지
야간경관

시가지
야간경관

곡성읍 시가지
경관색채 개선

- 기본계획
수립

곡성읍
중앙로

곡성읍
중앙로

  ❍ 곡성의 특성을 반영한 시가지 경관개선 및 특색있는 야간경관조성

  ❍ 관광객 읍내 유입을 통한 지역경제 활성화 및 주민 삶의 질 개선 향상
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1Ⅰ-2-1   청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

지역주도형
청년일자리사업

52명
*34명

52명
*84명

52명
*74명

52명
*55명

52명 지속

청년 근속장려금
지원

21명
*18명

21명
*30명

21명
*23명

21명
*22명

21명 지속

청년 창업 지원
3개소
*3개소

3개소
*10개소

3개소
*10개소

3개소
*7개소

3개소 지속

기차마을 전통시장
챌린지 숍 설치 지원

4개소
*4개소

- - - - -

  ❍ 청년 일자리 창출을 통한 역량발휘 기회제공 및 청년 실업해소 기여
  ❍ 청년 취‧창업 육성 및 지원으로 인구유입 및 지역경제 활성화 도모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2Ⅰ-2-2   민간주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

곡성읍권음식점경영컨설팅
설문조사

용역

1회
*4개소

1회

*4개소, 2회
1회

음식문화홍보컨텐츠제작
20회
*6개소

5회

*5개소
5회

 * 곡성군 먹거리 리플릿 8,000부 제작 배포, 설문조사, 개선사업 용역 추진 등 / 음

식문화콘텐츠(유튜브) 제작: 6개소

  ❍ 음식문화 트렌드에 맞춘 먹거리 개발 및 서비스 향상
  ❍ 관광객이 대표 맛집을 찾아가는 방문 편의 제공(SNS 운영 지원)

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3Ⅰ-2-3   민간 주도 수익형 시내 민박 지원     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

농어촌민박
시설개보수
지원

-
10개소

*10개소

활성화

*3개소 추가
활성화 활성화

 * 로컬민박 브랜드 ‘곡성스테이’ 13호점 육성(당초 목표보다 3개소 추가 육성)

  ❍ 농촌 일상의 관광자원화 및 타깃형 민박상품 개발 기반 마련

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1Ⅰ-3-1   트롤리버스 운영 

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

유럽형
트램 설치

자료수집
기본계획
*변경 검토

행정절차 및
사업비 확보

트롤리버스

구입
운행 운행

 *트램의 사업 타당성이 떨어짐에 따라 유사 효과 기대 가능한 트롤리버스 운영으로 변경

  ❍ 버스 2대 구입, 내·외관 리모델링, 승강장 설치 
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1Ⅰ-4-1   곤충 미생물산업 육성((구)곤충산업 클러스터단지 조성)

(단위 : 농가수)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

사육농가

확충
-

10
*공모선정

2
*계열화농가 2
*사료용 곤충시
설구축(2개소)

  *2019년 곤충미생물 육성사업 공모 선정, 무분별한 농가 확대보다 사료용 곤충의 생산과

    가공시설 구축과 계열화 농가 육성

  *계열화 농가 육성 7호 → 2호 변경 : 곤충사육사 확보 불가, 동애등에의 사료(음식쓰레기)로 

인한 냄새민원 발생, 투자대비 판로부족(곤충사료 첨가제 판매처 미확보)으로 계획 변경

  ❍ 곤충 사료용제품화, 축산농가 사료비 절감 및 농가소득 증대 

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1Ⅰ-5-1   고압직류기기 시험평가단지 유치     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

산업용
고압직류기기
성능시험
기반구축사업

-

공모추진
및 기본계획
수립

*국고예산확보

시험동 착공

시험동
준공,
시험장비
설치

시운전 및
각종
테스트

안정화

  *2020년 예산확보 : 국비 96.6억원 (총사업비 144.2억원 확보)

  ❍ 고압직류기기 성능시험 구축사업과 연계하여 현 KTC부지에 산업용 전

선·케이블성능시험 기반까지 구축함으로써 세계적인 시험인증기관의 

전선분야 시험소로 지정받아 전력기술 표준을 확보하고, 전선분야 R&D

지원을 통한 전력관련 산업의 신성장 동력을 발굴함과 동시에 해외인증

비용 경감으로 수출기업 지원 및 고용창출로 지역경제 활성화 도모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1Ⅰ-6-1   민간주도 의료, 휴양, 치유 시설 유치                  (폐기)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

민간주도
의료, 휴양,
치유 시설
유치

-
*공모미선정

투자유치
활동 전개

투자유치
활동 전개
*추진 불가

  *지역발전투자협약 공모로 신청하였으나 미선정

  ❍ 의료·휴양 , 치유시설에 대한 민간투자기업 부재로 추진 불가
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1Ⅰ-7-1   청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축    

(단위 : 명)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년. 2022.6월 임기후

신규
청년농 육성 - 20

*34명
20
*20명

30
*30명 30 -

  *청년농부 인큐베이팅 허브센터 운영 협약 (관학협력사업 / 전남과학대학) ’19.12.18.

  ❍ 농업 발전을 이끌어나갈 유망한 예비 농업인 및 농업경영인을 정예 농업

인력으로 육성

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1Ⅰ-8-1   반구정~압록 간 생태체험관광지 조성   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

반구정∼압록간
생태체험관광지

기본계획
용역

예산신청
및 확정
*2020.3월
예산신청

실시설계 및
행정절차 추진
*2020.11월

사업계획서제출

공사발주 /
기반시설정비
*2021. 11월
공사발주

세부공정별
사업 추진

  ❍ 석곡권역에서 죽곡과 오곡압록유원지까지 아우를 수 있도록 종합적인 

대황강변 생태체험 관광클러스터를 조성하여 다른 지역과 차별화된 관광

상품 개발로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2Ⅰ-8-2   문화생태탐방로 조성사업  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

문화생태탐방로
조성사업

실시설계 착공 및 준공 2구간 착공
(추가사업비 확보)

2구간 준공
(추가사업비 확보)

   * 추가 사업비 확보에 따른 2단계(2구간) 확장

 ❍ 보성강변 자원경관을 바탕으로 하는 탐방로 조성을 통하여 기 조성한 

석곡권역의 관광과 먹거리 등을 연계한 클러스터를 조성하여 지역경제 

활성화 도모

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3-8-3Ⅰ-8-3   자연생태 야간경관 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

자연생태
야간경관

기본계획
용역

예산신청 및
확정

실시설계 및
행정절차 추진

공사발주 /
기반시설정비

세부공정별
사업 추진

  ❍ 가로수, 쉼터와 연계한 길의 특색 부여, 경관조망점 제공 및 강변

     조림을 통한 자연경관 연출로 체류 기반을 조성하여 지역경제 활성화 도모
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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1-9-1Ⅰ-9-1  흑돼지 6차 산업 클러스터 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

흑돼지 6차
산업 클러스터

1개소
2개소

*(1700두/연)

3개소
*2개소

*(1700두/연)

2개소
*2개소
(1700두/연)

- -

 * 목표변경 : 사육농가 육성4호→ 2호(흑돼지 종돈 확보 및 판매처 확보 어려움, 축사 

인허가 문제로 신규농가 발굴 불가)

  ❍ 흑돼지 사육농가 육성으로 흑돼지 가공 및 판매 기반구축 등 6차 산업 
연계 확대  

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-9-2-9-2-9-2-9-2-9-2-9-2Ⅰ-9-2    흑돼지 특화 음식점 육성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

석곡흑돼지특화음식점육성
벤치마킹 1회
*2회 7개소

1개소
*3개소

2개소
*3개소

2개소
*2개소

2개소

  ❍ 석곡흑돼지 취급 음식점을 특화 음식점으로 집중 육성하여 석곡흑돼지 

옛 명성 회복

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1Ⅰ-10-1   석곡면 도시재생사업 및 문화공간 조성사업   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

석곡면
도시재생사업

활성화
계획수립

주민역량강
화 및 공모
*공모미선정

주민역량강화
및 공모

*2020.10.선정

사업시행 및
실시설계완료
*2021.11월
시설공사추진

시설사업
착수

2024년
최종완료

 *‘19년 공모사업 신청하였으나 미선정되어, 도시재생아카데미 등 주민역량강화사업 추진 등

   주민이 주도하여 2020년 공모사업 선정

  ❍ 도심재정비, 주거환경개선하여 경쟁력확보 및 지역경제활성화에 기여
  ❍ 침체된 지역상권의 경제역량 강화를 통한 상권 활성화

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅱ-1-1   곡성 미래교육협력센터 설치 및 운영 

사업명 2018년 2019년 2020년. 2021년. 2022.6월 임기후

마을교육공동체
(마을학교수) 3개

4개
*6

(예비 3개소
육성)

6개
*12개 분과,
150여명)

9개
*40개 분과,
400여명)

  ❍ 학교와 마을이 아이를 함께 키우는 마을교육공동체을 확대하여 아이와 
부모가 행복한 곡성 미래교육 실현

  ❍ 곡성군 미래교육재단으로 사업이관하여 지속 추진
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2Ⅱ-1-2   청소년 자립 프로그램 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

청소년 자립
프로그램 지원 -

인턴쉽
총기간
(인원*개월)
27개월 이상
*28개월

인턴쉽
총기간
(인원*개월)
27개월 이상
*28개월

인턴쉽
총기간
(인원*개월)
27개월 이상
*28개월

인턴쉽
총기간
(인원*개월)
27개월 이상

  ❍ 학교 밖 청소년이 취업과정과 직업활동을 체험하여 자립에 대한 필요 

지식을 자연스럽게 체득하여 향후 능동적인 진로탐색을 가능하게 함

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1Ⅱ-2-1   곡성 꿈놀자지원센터 운영 

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

곡성꿈놀자학교
참여자 수

300명
*310명

1,000명
*1,541명

2,000명
*2,507명

3,000명
*4,164명

3,500명

  ❍“곡성꿈놀자” 가 곡성교육의 플랫폼으로 정착하여 교육으로 찾아오고 싶어

하는 곡성을 만들고, 관내 학부모의 교육정보를 소통할 수 있는 창구 마련

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2Ⅱ-2-2  온종일 어린이 돌봄시스템 운영

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

온종일 어린이
돌봄시스템 운영

-
3개소
*2개소

3개소
*2개소

3개소
*3개소

3개소 3개소

 *수요가 많지 않아 2개소 지정 운영, 홍보 및 지원강화로 3개소로 확대 계획  

❍ 권역별 온종일 돌봄시스템 운영으로 영유아 돌봄사각지대 해소

  ❍ 맞벌이 부부의 증가로 양육의 공백이 커지면서 자녀를 안심하고 

     양육할 수 있는 돌봄시스템 운영 기반 조성

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1Ⅱ-3-1   농촌유학지원센터 운영

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

농촌유학
지원사업

농촌유학
캠프 1회
*1회

농촌유학
캠프 4회
*3회

체류형농촌유학
전환기반조성
*1회

체류형
농촌유학운영
(5명) *8명

체류형
농촌유학운영
(7명)

 *학생 방학기간 중 운영해야 하는 성격으로 캠프 1회 운영, 실질적 농촌유학을 위해 

일회성 캠프에서 장기 체류형 농촌유학으로 전환 추진

  ❍ 도농교류확대, 농촌지역 마을교육공동체 형성, 자연 속 창의교육을 

통한 인구유입
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1Ⅱ-4-1   곡성군장학재단 설립

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

장학재단설립
운영지원

재단설립
기본계획수립

장학재단 설립및
운영

*20. 2분기내로변경

2분기 내
출범
*곡성군
미래교육
재단 설립

- -

 *당초 단순 장학재단에서 교육 거버넌스 중심기관으로 지역사회 교육자원 연계,교육
  사업규모화로 확장 / 곡성군 미래교육재단 설립 (20.6.18.)

  ❍ 재단을 통한 장학사업뿐만 아니라 민·관·학 협조의 교육사업 거버넌스 

체계 구축하여 지역사회 교육역량 강화로 지역 경쟁력 확보

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2Ⅱ-4-2   고교 무상교육 실현

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

고교무상교육
지원비

-
155

*완료(계속)
분담지원
*완료(계속)

분담지원
*완료(계속)

분담지원 분담지원

 *19년 하반기 정부정책으로 고3학년 무상교육 분담지원, 20년 고2,3년 분담지원 및 

  도 교육청의 고1 무상교육 전액 지원·교복비 분담지원(50%)으로 전환 

  군 분담금 지원사항으로 완료(계속)사업으로으로 분류 

  ❍ 정부전면시행에 앞서 선도적인 시행으로 교육 곡성 이미지 제고 및  
학부모 경제적 부담 경감

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3Ⅱ-4-3   곡성 출신 수도권 대학생 기숙비 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

기숙사 이용 -
18명

*공공기숙사
사용권 양수

18명

*3명

18명

*5명
18명

 *곡성군-화순군 양도양수 계약에 따라 공실 5호 양도 완료. 수도권 진학학생 및 향우회 

대상 홍보를 통한 입사생 확보 노력

❍ 수도권 대학생 자녀를 둔 군민의 경제적 부담 절감

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1Ⅱ-5-1   청년키움 지원체계 구축

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

청년키움지원사업
(개소) -

20

*23

20

*22

22

*26
24 25
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※ 2019년 낙동원 청년창업 10개소 + 도시경제과 청년창업지원 12개소(20년 2개소 추가)

  ❍ 각 부서에서 추진하는 청년정책의 통합 지원체계를 구축하여 수혜자

     중심의 정책 추진 

  ❍ 일회성, 단발성 청년정책수립을 지양하고 청년정책의 큰 방향성과 원칙을 

수립하여 우리군만의 특성화된 청년지원체계 구축

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅲ-1-1   신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

신개념 어르신 전용
복합 공간 조성
(청춘센터)

0 사업계획 사업계획
변경 실시설계 착공 준공

(1개소)

  ❍ 청춘센터 운영을 통한 다양한 프로그램 참여로 행복하고 건강한 삶이 
보장되는 100세 시대의 활기찬 노후생활 제공

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2Ⅲ-1-2   주기적인 자가 건강체크 시스템 구축     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

주기적자가건강체크
시스템구축

사업계획
변경

기존시설이용
구축

운영

  * 당초, 청춘센터 준공 후 시스템 구축→기존시설 이용(체육인증센터, 보건의료원, 

다림돌지원센터 구축 활용) /청춘센터 준공(2023.12) 시까지 공약관리 비효율적

 ❍ 사전 예방적 건강관리 기능 강화로 인한 건강 상태 개선

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1Ⅲ-2-1   65세 이상 무료 대상포진 예방접종     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

65세이상 무료

대상포진 예방접종
-

6,693명
*4,237명
(81.5%)

8,595명
누계 6,919명
(80.5%)

8,595명
누계7,565명

(88.0%)
8,595명

 *곡성군 대상포진 예방접종 지원에 관련 조례 제정 (2019.4.)

  8,595명 대상 중 7,565명 접종(88.0%)

 ❍ 고령자의 대상포진 발병률을 감소시켜 어르신의 건강 생활 유지

 ❍ 병·의원접종 비용에 비해 저렴한 비용으로 경제적 부담 감소
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1Ⅲ-3-1   IOT 기반 안전지킴시스템 구축 (부모님 정보 확인)      

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

안전지킴
서비스

-시스템 구축
-시범운영
500명

*계획 검토

-시스템구축
1,000명
*누적 1,791

(신규 99)

-서비스유지
1,000명

-서비스유지
1,000명

-서비스유지
1,000명

 *타시군 사례 결과 다양한 문제점 발생으로 자체 시스템 구축은 지양, 유사 시스템인

  차세대 댁내장비 구축(응급안전알림서비스)으로 확대 추진

  ❍ 안심보호 장비 구축으로 고독사 예방 및 어르신들의 안전사고 방지
를 통해 더욱 확고한 사회안전망 구축

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2Ⅲ-3-2   아동 안심귀가 시스템 구축                           (폐기)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

아동 안심귀가
시스템

사업추진
재검토결정

사업폐기
결정

  ❍ 예산확보 사업이었으나 행정안전부의 유사한 시스템 사용 중인

     타 지자체 모니터링 결과 총 19개 시군 폐기, 5개 시군 개선, 3개 시군만 

유지 실정, 투자대비 실효성이 낮아 사업 사업 폐기 결정(2020.3)

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1Ⅲ-4-1   마을회관 중심 IoT기반 생활편의 서비스

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 임기후

마을회관
중심 IoT기반
생활편의
서비스

-사업계획수립
-공모사업신청

-공모사업신청
-계획서및설계서작성
-시스템구축및개발
*중앙부처공모사업최종
미선정, 실증지원사업
으로참여추진

-시스템구축및개발
-시스템설치및검증
-사용법교육및홍보
-정식서비스개시
* 시스,템

운영장비 설치

-운영활성화
-생활정보 추가
사항 발굴

-운영활성화
및유지관리

  ❍ 마을회관 기반으로 생활편의 서비스 구축으로 주민밀착형 정보 제공

  ❍ 농어촌버스(20대), 마을회관(270개소), 버스정류장(11개소)
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1Ⅲ-5-1   공립 치매 전담형 시설 확충                          (폐기)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

공립 치매 전담형
시설 확충

사업 추진
재검토 결정

사업폐기
결정

  ❍ 예산확보(국도비 및 군비) 사업이었으나 요양보호사 수급문제, 주민

     여론 등 복합적 문제점으로 신축 포기, 사업폐기 결정(2020.3.) 

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1Ⅲ-6-1   장애인 복지회관 건립 및 자립지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

장애인체육센터
및 종합복지관

건립

기본계획
타당성
용역

문체부
공모 신청
*선정

기본 및
실시설계

착공 준공

  ❍ 장애인 체육센터 및 장애인종합복지관 건립

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1Ⅲ-7-1   경력단절여성 지원 확대     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

경력단절여성교육
및 취업지원

42명
*50명

72명
*164명

75명
*177명

81명
*211명

81명 88명

  ❍ 취업훈련 프로그램 내실화를 통해 경력단절 여성 직업역량강화 도모 및 새일

      광역센터 취업상담사와 경력단절여성간의 연계를 강화하여 취업률 제고

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2Ⅲ-7-2   일․가정 양립 지원 확대      

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

아이돌봄지원
68명

*32명

100명

*54명

60명

*99명

65명

*89명
70명 70명

   *예산 및 서비스, 홍보 확대, 지역특성상 수요 부족으로 목표 정정 

 ❍ 아이돌봄 전담인력 추가 배치를 통해 아이돌봄 서비스망을 확대하고 육아

휴직 및 급여인상을 통한 일과 가정이 양립하는 지역사회 분위기 조성
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3Ⅲ-7-3   저소득 여성청소년 위생용품 지원 확대

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

여성청소년
위생용품 지원

지원가능
인원 95%
이상 지원
*85명이상

지원가능
인원 95%
이상 지원
*85명이상

지원가능
인원 95%
이상 지원
*83명

지원가능
인원 95%
이상 지원
*62명(97%)

지원가능
인원 95%
이상 지원

  ❍ 여성청소년 보건위생물품 지원을 통한 청소년 건강권 보장

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4Ⅲ-7-4   임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

임산부 및
영유아를 위한
콜택시 구입

차량 구입
(1대)

*서비스개시

운영비 확보
*이용횟수
553회,
탑승객
1,140명

운영비
확보

*이용횟수
4,000회,
탑승객
7,000명

운영비
확보

  ❍ 사회적 약자인 임산부 및 영유아 보호자 등이 장애인콜택시를 이용함으

로써 병원진료를 위한 교통비 절감

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅳ-1-1   섬진강 전선 지중화  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

섬진강 전선
지중화 -

착공 추가공모
구간확장

제1구간
준공

*송정~압록
매설완료

제2구간
준공

   *굴착 불가(순천국토관리사무소)에 따른 도로점용 협의 시간 소요 (갓길 활용 시공)

   *20년 추가 공모, 구간확장(침곡~송정)

  ❍ 국도 17호선 섬진강변 전선 지중화, 사진 찍기 좋은 장소 등 경관조성

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2Ⅳ-1-2   고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성             [폐기]

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

고달 두가지구
자연생태

문화마을 조성

목표
변경

사업폐기
결정

   *사업불가 결정(폐기): 두가권역 지구단위계획 타당성 검토결과 토지 이용계획 효율

저하로 추진불가, 법종 보호종 및 하천경계로부터 50m이내 수질오염유발 시설 배
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치지양(영산강유역환경청 협의)

  ❍ 도입시설의 다양화와 주변관광지와의 연계를 통한 시너지 효과

  ❍ 통일성있는 자연생태힐링마을을 조성하여 문화적 볼거리를 제공하고 

여유롭게 쉬어갈 수 있는 단지 조성

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3Ⅳ-1-3   체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성              [폐기]

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

체류형 관광을
위한 문화적
볼거리 조성

사업폐기
결정

   *2단계 사업) 고달 두가지구 문화마을 조성(1단계) 후 경관계획으로 볼거리 제공

  ❍ 지역의 특성을 고려한 특색있는 마을경관 조성으로 문화적인 볼거리 
제공을 통한 관광객 유입도모 및 지역경쟁력 확보

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4Ⅳ-1-4   어린이 전용 펜션단지 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

어린이 전용
펜션단지

실시설계
용지매입

군 관리계획
변경승인,
착수

문화재
발굴조사

실시설계
및 착공

준공

   *분묘이장 지연 및 매장문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 지연 및 문화재 발굴조사 결과에 

따른 어린이 펜션 사업구역 변경에 따른 준공예정일 변경(2023)

  ❍ 관광의 차별화된 가치와 지향점을 반영하는‘동화’를 접목한 새로운 
펜션단지를 개발함으로써 지역경제 활성화 도모

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5Ⅳ-1-5  섬진강 침실습지 훼손지 복원 조성사업

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

섬진강 침실습지
훼손지 복원사업 - 기본실시설계

편입부지매입

다목적
에코센터 착공
및 주차장
조성

*주차장 준공
20.6.26.

관찰‧체험
습지 조성
*착공
(2021.5.)

인공습지
조성

주변
편의시
설 확충

  ❍ 습지보호구역으로 지정된 침실습지를 기반으로 에코센터를 건립하여 
국내의 대표적인 생태환경교육 장소로 자리매김

   - 초․중․고 수학여행, 물 환경 전문가 및 NGO단체 연수, 대학교 생태환경 

     교육장 활용
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1Ⅳ-2-1   섬진강 BOOK숲 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

섬진강 BOOK숲
공원관리
변경 승인

부지매입

국비확보
투자심사
*투자심사, 문화
재발굴조사

기본 및
실시설계용
역 추진

조성공사
착수

 *분묘이장 지연 및 매장문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 지연

❍ 숲 네트워크 구축을 통한 특색있는 교육 환경조성으로 인구 유입 효과 창출

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3Ⅳ-2-3   읍면별 숲 체험공간 조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022. 6월 임기후

숲 체험공간 4개소
*4개소

5개소
*누적 6개소

7개소
*누적 7개소

  ❍ 어린이들이 자연과 함께하는 생태교육의 장을 마련하여 전인적 성장발달 유도

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1Ⅳ-3-1   민간주도 체험상품 개발 지원     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

민간주도 체험상품
개발 지원

-
40
*60

60
*60

60
*60

60 -

  ❍ 민간주도의 지속가능한 지역관광 모델 확립 

  ❍ 지역관광 활성화 및 관광객 유치

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1Ⅳ-4-1   오곡초등학교“섬진강문화복합시설”조성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 2023

오곡초등학교
기능개선 사업

*공모선정
(119억)

기존건축물
철거

스테이션1928
실시설계 공사착공 준공

 *임대사업 신청자의 사업 포기로 난항 / 2019.전남형 미래성장 전략사업 공모 선정

  총119억 규모의 공간혁신 및 체류형 복합문화센터 건립 추진 (스테이션1928)

  폐교 공간혁신 (숙박&교육&커뮤니티 공간) 

  ❍ 동화마을 예정지인 충의산과 기차마을의 한정된 공간을 탈피하여

     새로운 문화 복합공간으로 조성

  ❍ 지역 주민들의 소통 및 참여를 통한 체험과 교육 프로그램을 강화하여 

     방문객 유치 등을 통한 지역 소득의 창출 
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1Ⅳ-5-1   가축분뇨처리 종합대책 수립                         [폐기]

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

축산폐수
공공처리시설

용역계약

용역 결과
최종보고 및
사업추진여부

결정
*추진 불가결정

  ❍ 타당성 조사용역 결과 타당성 없음 판단[하수량이 적어 효율이 낮고
     혜택농가(19)가 적어 민원발생 우려, 사업비 과다 소요 등]으로 사업
     추진 불가 결정

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1Ⅳ-6-1  환경민원 적극해결을 위한 선제적 대응체계 구축  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

환경지도 점검
및 사전홍보

54백만원
*71

20백만원
*40

157백만원
*157

120백만원
*120

 *무인악취포집기 설치, 드론 단속 강화, 환경오염감시단 운영, 감시카메라 추가 설치,

  하천 수질검사, 관련 교육 강화 및 홍보물 제작 등  

  ❍ 환경오염 예방을 통한 주민 생활환경 개선

ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1Ⅳ-7-1  (주)가이아 에너지 민원 대응

 *폐기물처리업 허가취소 처분 및 폐기물관리법 위반 고발(2019.11.15.), 투자협상

  투자협상 진행업체 계약 파기 등 주민안심 환경 조성을 위한 강력대응

  ❍ 현재 진행되는 투자 협의 등 주민과 소통을 통한 의견 공유하여 민원 해결

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Ⅴ-1-1   청년농업인 영농정착금·시설자금 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

청년농업인
영농정착금 및
시설자금 지원

5
*7

5
*9

5
*11

5
*10

5

 *국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속)으로 분류     

  ❍ 농업 발전을 이끌어나갈 유망한 예비 농업인 및 농업경영인을 정예 농업

인력으로 육성
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2Ⅴ-1-2   청년농업인 농기계 구매 우대지원     

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

청년농업인 농기계
구매 우대지원

80
*80백만원

100
*100백만원

200
*100백만원

200
*248백만원

200 200

 ❍ 영농기반이 약한 청년농업인의 자립 기반조성으로 조기정착 유도

❍ 소형 농업기계 지원으로 밭작물 기계화 확대로 영농작업 능률향상 

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1Ⅴ-2-1   공동급식, 행복바우처 지원 확대     

(단위 : 백만원)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

농번기
마을공동급식

110개소
*120

110개소
*115 110개소

110개소
*118

여성농업인
행복바우처

2,004명
*2,000

3,000명
*3,015

3,000명
*2,918

3,000명
*2,901

 *마을임의가 아닌 사업 취지를 살린 농번기 집중 지원으로 포기 마을 발생 등 신청

  수요 변동, 국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속) 분류

 * 2020년 코로나19로 인하 마을공동급식 사업 미추진

  ❍ 여성농업인의 복지, 문화를 증진 시켜 영농 참여와 집중을 통해 

농업생산성 향상 및 농업인 삶의 질 제고

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1Ⅴ-3-1   유기농 무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

인증비 지원
및 잔류농약
검사 지원

1,650건/
1,850건

*1,700 / 1,900

1,700건/
1,900건

*2,127 / 2,127

1,750건/

1,950건

*2,184 / 1,188

1,820건/

2,020건

*505 /596

 *도 지침 변경에 따른 지원항목 축소, 횟수 제한, 한도액 이내 지원으로 건수 감소

 *도 농생명연구센터 MOU체결 – 계속사업으로 완료(계속)으로 분류

  ❍ 친환경인증비 및 잔류농약 검사비 지원으로 농가부담 경감

  ❍ 친환경농산물 인증 품목 다양화로 학교급식 납품 농산물 확대 생산
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2Ⅴ-3-2   친환경 농업 및 유기농업 직불금 지급 확대

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

친환경 농업 및
유기농업 직불금

880ha/
1,000ha
*883 / 1022

840ha/
830ha

*860 / 870

840ha/
830ha
*1,178/711

840ha/
830ha

*11,789/719

 *국도비 매칭 계속사업으로 완료(계속)으로 분류 

  ❍ 친환경농업 직접지불금 지원을 통한 유기농산물 재배면적 확대

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3Ⅴ-3-3   친환경농업단지 녹비종자 지원사업

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

친환경농업
녹비종자 지원사업

218ha
*321.3ha

315ha
*545ha

325ha
*501ha

325ha
*609ha

 *군비 전액 지원 사업으로 전환, 면적 확대한 사업으로 완료(계속)으로 분류 

  ❍ 친환경단지 녹비작물 재배로 토양지력증진 및 고품질 친환경농산물 생산
 

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4Ⅴ-3-4   논 타작물 전환 지원 확대(밭작물 농기계 지원)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

논 타작물
전환 지원

218ha
*215

341.5ha
*330.5

218ha
*127.2

45ha
*42

 *쌀값 수급 안정을 위한 선제적 대처로 한시적 지원사업 (도내 5위 달성)

 *19년 밭작물 농업기계 우선 지원 : 200대, 20년 밭작물 농업기계 우선 지원 : 156대

 *논 타작물 재배지원사업 시군 사업량 축소(국비→도비사업 전환)

  ❍ 논 타작물재배 확대를 위하여 기 지급되고 있는 보상금에 군비를 추가

지원하여 타작물재배 확대 유도

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1Ⅴ-4-1   친환경 농작물 재해보험 100% 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

농작물 재해보험
지원 885ha

900ha
*1,179

910ha
*3,379

930ha
*3,650

 *관련조례(곡성군 농업보조금 지원 및 운영조례, 2019.10.)개정 등 지원체계 마련으로

  완료(계속)사업으로 분류

  ❍ 친환경재배 농가 농작물재해보험 자부담 확대 지원으로 인한 친환경재배 확대

  ❍ 재해대비를 통한 경영불안 해소 및 안정적인 생산활동 지원



- 27 -

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2Ⅴ-4-2   농업인 안전재해보험 상향 지원

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

농업인
안전재해보험

2,000명
2,200명
*2688

2,300명
*3498

2,500명
*2640

 *2019년 도 상향지원(6%→9%), 군비 추가부담(14%→31%)으로 농업인 부담경감

  (30%→10%) 체계 마련으로 완료(계속)사업으로 분류 

  ❍ 농작업중 입은 재해 및 질병에 대한 보상으로 산재보험 가입대상에서 

제외된 농업인의 생활안정 도모 및 사회안전망 제공

Ⅴ-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3   주요 농축산물 가격안정 기금 확대   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

가격안정기금
달성률(%)

40
*40

55
*50

70
*70

85
*85

100 100

 *관련조례를 (곡성군 농축산물가격안정기금 설치 및 운영 조례, 2019.12.6.) 개정하여 

  출연기금 확대조성 기반 마련으로 완료(계속)사업으로 분류

  ❍ 주요 농축산물 가격안정기금 50억원에서 100억원 확대로 농가 부담 해소

  ❍ 농가 경제 안정 도모 및 농업인 영농의욕 고취

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1Ⅴ-5-1   농업인 회관 운영  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

- - - 공간 조성 공간 활용 공간 활용

*농업인(단체)와 협의로 농업기술센터 내 지역커뮤니티 협력공간을 조성키로 최종 결정,

  20년 준공(20.9.14.)

❍ 농업인단체간 정보공유 및 협력을 통한 소통 활성화
❍ 수요자 중심 정책 및 사업 발굴을 통한 곡성농업 경쟁력 향상

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1Ⅴ-6-1   노후 축산시설 개선

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

노후 축산시설
개선

40호 50호 60호
60호
*74호

60호

  ❍ 노후 축산시설 개선을 통한 쾌적한 축산환경 조성으로 동물복지 녹색
축산 실천 및 가축 질병예방
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2-6-2Ⅴ-6-2   거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

방역 소독시설 지원 10
*6

20
*35

20
*35

20
*21

20 20

면연력 증강제 지원 65
*65

65
*65

65
*65

65
*65

65 65

  ❍ 가축질병 상시 차단방역체계 구축으로 가축전염병 완전 차단

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-6-3-6-3-6-3-6-3-6-3-6-3Ⅴ-6-3   무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대

(인증농가수)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

무항생제 축산업
인증사업

150호
*78

155호
*134

160호
*113

128호
*128 128호 -

 *목표변경 : 160호→128호(매년 인증갱신 조건이 축산법 사육밀도보다 저밀도 유지조
건이나 한우가격 상향세로 농가 사육두수 증대 희망, 농가 생산소득과 직결되므로 
친환경 인증 유도 강행불가)

  ❍ 친환경 축산 인증 확대로 안전한 축산물 보급을 통한 국민 건강 기여 
및 축산농가 경쟁력 강화

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4-6-4Ⅴ-6-4   한우 종자 개량사업 추진 육성사업   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

한우 종자
개량사업 - 3,500두

*공모선정

기반조성
브랜드출범식
*20.10.27.

송아지
2,000두
*2613두

유지 -

 *한우 송아지브랜드 육성사업 선정으로 한우 종자 개량 및 전남 으뜸한우송아지 브랜드

  육성으로 확대 추진

  ❍ 한우 종자 개량사업을 통한 우량송아지 생산 및 브랜드화로 한우 번식

농가 소득향상 및 품질 고급화

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1Ⅴ-7-1   맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반 육성

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

스마트팜
시설기반 육성
(ICT융복합확산등)

2개소
*5농가 확정

1ha, 2개소
*4농가 추가

1.3ha
*3농가 추가

1.5ha
*3농가 추가

1.5ha 1.5ha

  ❍ ICT융복합 기술을 활용한 자동·원격제어시스템 구축으로 스마트팜 시설 

보급 및 미래농업 선도
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2Ⅴ-7-2   사회적농업 활성화 및 지원  

                                                    (단위 : 개소)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

사회적농업
활성화및지원

-
1

*공모선정
1개소 운영

1
1개소 운영

1
1개소 운영

2

 *공모 선정(5개년 사업, 3억원)으로 사회적농업 실현단체 1개소 지원 육성

 ❍ 사회적농업을 통해 취약계층의 자활과 고용을 유도하여 일자리 창출

❍ 농촌 지역경제 및 공동체 활성화에 기여

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3-7-3Ⅴ-7-3   지역별·작목별 특성을 반영한 곡성형 시설하우스 개발  

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

곡성형
시설하우스개발

-

3종 등록
(내재해 규격)
*4종

규격설계완료

3종 등록
(내재해 규격)
*4종

규격설계완료

- - -

 *규격 개발 수요조사(1~2차) 결과 추가 수요 없음→4종 규격개발 완료

  ❍ 2020년까지 곡성형 시설하우스 규격 6종을 개발하여 등재

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4Ⅴ-7-4   노후 원예시설 지원

(단위 : 동)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

계 80 160 160 160 160 0

노후원예하우스
시설개선 -

80
*80동

100

*113동

100

*109동
100 계속

원예작물
수출인프라구축 80

80
*56동

60

*73동

60

*51동
60 계속

 *2020. 8월 집중호우 피해농가 긴급복구를 위한 추가 사업

  ❍ 노후원예하우스 시설현대화로 원예작물 품질개선 및 안정적인 생산기반 구축
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Ⅴ-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1   곡성토란 웰빙식품 명품화 육성   

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

민자보참여업체
(4개소)매출액
(백만원)

2,000
2,200

*4,344

2,300

*4,644

2,300

*3.600

 *4,344백만원 달성 및 토란 지리적표시 등록(제108호,‘19.9.17.), 관내음식점 8개소

  육성 및 토양음식 다양화 등 지역 대표 명품 농산물 육성으로 완료(계속)으로 분류

  ❍ 토란 가공제품 유통출하로 원물매입액 향상 및 다양한 판로망 확대

  ❍ 곡성토란 지리적표시제 등록 및 홍보․유통마케팅으로 브랜드가치 향상

Ⅴ-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2   곡성멜론 농촌융복합산업화 지구 조성 (6차 산업화)

사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022.6월 임기후

곡성멜론
농촌육복합
산업화지구조성

융복합
산업화지구
승인(도)

*인프라조성
(가공설비,
대상자선정)

복합체험센터
구축
기차마을
플랫폼구축
*곡성멜론

복합체험센터

완공(20.12.)

관광
인프라조성

 *매출액 기준에서 공약에 맞는 융복합산업화지구 조성으로 목표변경 설정

  ❍ 멜론 주산지를 농촌융복합산업화 지구로 조성하여 관광산업을 육성

  ❍ 신소득원을 창출하고 홍보․유통 마케팅으로 브랜드가치 향상


